工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工事概要
建築	大井川水力発電所寸又川ダム見張所屋根防水改良工事	大井川水力発電所	С	2025年4月	2025年5月	2025年8月	本館屋根防水改良
建築	大町水力管理所管内水力発電所照明設備改良工事(設計施工)	烏川第三水力発電所 他	С	2025年4月	2025年5月	2025年12月	照明設備LED化 21建物
建築	畑薙第一水力発電所本館地下床他改良工事	畑薙第一水力発電所	С	2025年4月	2025年5月	2025年9月	本館床改良
建築	旭大橋警報局舎建物改修工事(設計施工)	旭大橋警報局舎	С	2025年4月	2025年5月	2026年2月	コンクリート屋根撤去、鋼板屋根設置、建物基礎改修
建築	越戸水力制御所本館2階女子休憩室他内部改造工事(設計施工)	越戸水力制御所	D	2025年4月	2025年5月	2026年1月	女子休憩室、宿直室他改造
建築	奥美濃水力発電所増設地下発電所照明設備改良工事(設計施工)	奥美濃水力発電所	С	2025年4月	2025年4月	2025年11月	增設地下発電所照明設備改良
建築	黒田ダム管理所本館他自動火災報知設備改良工事(設計施工)	黒田ダム管理所	D	2025年4月	2025年5月	2026年1月	本館自動火災報知設備改良、付属棟自動火災報知設備改良
建築	平岡水力発電所電気倉庫屋根改良他工事	平岡水力発電所	D	2025年4月	2025年5月	2025年6月	電気倉庫屋根塗装水槽バルブ室 天井断熱材他修繕
建築	青蓮寺水力発電所本館防水扉改良工事	青蓮寺水力発電所	D	2025年5月	2025年6月	2025年11月	既設出入口扉・防水板撤去、防水扉新設
建築	北又渡水力発電所本館他照明設備改良工事(設計施工)	北又渡水力発電所	D	2025年5月	2025年6月	2026年9月	火災報知設備改良
建築	和知野水力発電所他 2 件連系点変更の内建築工事	和知野水力発電所	В	2025年5月	2025年6月	2025年11月	制御室撤去1棟フリーアクセスフロア敷設空調設備設置
建築	賀茂水力発電所本館他照明設備改良工事(設計施工)	賀茂水力発電所	D	2025年5月	2025年6月	2026年2月	発電所本館照明設備改良、取水口見張所照明設備改良
建築	上麻生水力発電所本館他火報設備改良工事(設計施工)	上麻生水力発電所 他	В	2025年5月	2025年5月	2026年2月	上麻生水力発電所、洞戸水力発電所、新上麻生水力発電所
建築	川辺水力発電所訓練室屋根防水他工事	川辺水力発電所	С	2025年5月	2025年6月	2025年9月	川辺水力発電所、小里川水力発電所
建築	大久保水力発電所本館他火報設備改良工事(設計施工)	大久保水力発電所	D	2025年5月	2025年6月	2026年9月	火災報知設備改良
建築	飯田水力センター本館消防設備改良工事(設計施工)	飯田水力センター	D	2025年5月	2025年6月	2026年6月	消防設備改良
建築	平岡水力発電所本館換気設備改良工事(設計施工)	平岡水力発電所	С	2025年5月	2025年6月	2026年6月	換気設備改良
建築	南股水力発電所本館金属屋根改良工事	南股水力発電所	С	2025年6月	2025年7月	2025年9月	金属屋根改良
建築	奥矢作第一水力発電所本館他屋根防水工事	奥矢作第一水力発電所他	С	2025年6月	2025年8月	2025年12月	奥矢作第一水力発電所、富永ダム見張所
建築	長倉水力発電所雨水貯留装置設置工事	長倉水力発電所	С	2025年7月	2025年9月	2025年10月	雨水貯留装置設置、既設給水管撤去 1, 000 m
建築	姫川第二水力発電所本館 T r 室天井壁他修繕工事	姫川第二水力発電所	С	2025年7月	2025年8月	2025年11月	Tr室・前室天井壁内装材取外し、外装一部修繕
建築	松川第三水力発電所本館外装修繕他工事	松川第三水力発電所	С	2025年7月	2025年8月	2025年11月	外装修繕、屋根塗装
建築	東上田水力発電所会議室倉庫他屋根塗装修繕工事	東上田水力発電所 他	D	2025年7月	2025年8月	2025年11月	東上田水力発電所、下原水力発電所、上麻生水力発電所
建築	平岡水力発電所給水ポンプ改良工事	平岡水力発電所	D	2025年7月	2025年8月	2025年10月	給水ポンプ改良

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工 事 概 要
建築	川口水力発電所屋外便所建替工事	川口水力発電所	С	2025年9月	2025年10月	2026年3月	屋外便所建替
建築	静岡水力センター本館建屋浸水対策工事	静岡水力センター	С	2025年9月	2025年10月	2026年3月	浸水対策
建築	長野水力センター管内水力発電所自動火災報知設備改良工事(設計施工)	横沢第一水力発電所 他	D	2025年9月	2025年10月	2026年9月	火災受信機、火災感知器他取替 横沢第一水力発電所本館他3建物
建築	和知野水力発電所和知野えん堤見張所外装修繕工事	和知野水力発電所	D	2025年9月	2025年10月	2025年12月	外装修繕
建築	昼神水力発電所本館外装修繕他工事	昼神水力発電所	С	2025年12月	2026年2月	2026年7月	外装修繕、屋根塗装
建築	飯島水力発電所本館外装修繕他工事	飯島水力発電所	С	2025年12月	2026年2月	2026年7月	外装修繕、屋根塗装
建築	井川展示館空調設備改良工事(設計施工)	井川展示館	С	2026年3月	2026年4月	2027年3月	空調設備改良
建築	川下水力発電所一括改修の内建築工事	川下水力発電所	В	2026年3月	2026年6月	2027年9月	既設本館撤去、既設便所撤去、本館新設:鉄骨造平屋建、便所新設:鉄骨造 平屋建
電気	比奈知水力発電所水車発電機細密点検他1件工事	比奈知水力発電所	В	2025年4月	2025年6月	2026年6月	水車発電機ほか補機類 細密点検、水車発電機修理(ランナ溶接修理)
電気	平谷水力発電所制御保護盤取替工事他2件名	平谷水力発電所	А	2025年4月	2025年7月	2026年4月	一体形水力配電盤・所内盤他設置、制御盤・補助盤他撤去、ITV装置取替
電気	畑薙第一水力発電所 門型クレーン塗装工事	畑薙第一水力発電所	D	2025年4月	2025年6月	2025年9月	門型クレーン
電気	平岡水力発電所ITV撤去工事	平岡水力発電所	D	2025年4月	2025年5月	2025年9月	カメラ撤去(カメラ制御箱含む)10台、ITV送信装置撤去1面、 制御ケーブル・電線管撤去
電気	奥矢作第二水力発電所GISコーキング修理工事	奥矢作第二水力発電所	С	2025年5月	2025年7月	2025年9月	GISコーキング修理
電気	犀川水力発電所水車発電機ほか細密点検他4件工事	犀川水力発電所	В	2025年5月	2025年8月	2026年4月	一体型配電盤、所内盤、充電器、配電盤、ハイブリッドサーボ(アキュムレータ付き)、 C o m p 取替、水車ほか修理、水車発電機分解点検組立
電気	畑薙第二水力発電所 明神谷えん堤線修理工事	畑薙第二水力発電所	С	2025年5月	2025年7月	2025年12月	架線修理
電気	畑薙第二水力発電所畑薙第二ダム受電設備取替工事	畑薙第二水力発電所	С	2025年5月	2025年6月	2025年10月	6 k V C u b 1 箱設置(所内変圧器 2 台実装)、所内変圧器、電力ケーブル 取替
電気	東上田水力発電所11kVCB取替工事	東上田水力発電所	D	2025年5月	2025年8月	2025年12月	並列用真空遮断器11kV、サージ吸収用コンデンサ11kV 取替
電気	平谷水力発電所水車発電機細密点検他1件工事	平谷水力発電所	С	2025年5月	2025年7月	2026年4月	水車発電機細密点検、水車修理
電気	高根第一水力発電所非常用発電機取替工事	高根第一水力発電所	С	2025年5月	2025年9月	2025年11月	所内切替盤1面据付、非常用発電機基礎1基、非常用発電機1台撤去
電気	泰阜水力発電所 2 号サージタンク波防管修理工事	泰阜水力発電所	С	2025年5月	2025年8月	2025年11月	2号サージタンク波防管修理
電気	馬瀬川第一水力発電所1号機水車細密点検他9件工事	馬瀬川第一水力発電所	А	2025年5月	2025年10月	2028年1月	水車・発電機・調速機・圧油装置細密点検、水車・発電機修理、 GOV・AVR・発電機配電盤ほか取替
電気	奥泉水力発電所#2水車・発電機細点他工事	奥泉水力発電所	А	2025年6月	2025年9月	2026年4月	2号機水車発電機細点・修理1台、2号機サイリスタ整流器盤取替1台
電気	奥矢作第二水力発電所 2 7 5 k V G C B 取替他 2 件工事	奥矢作第二水力発電所	С	2025年6月	2025年9月	2026年3月	275kV GCB、PD、PT、GIS修理の内電気工事
電気	川口水力発電所77kV 1B変圧器取替工事	川口水力発電所	А	2025年6月	2025年9月	2026年4月	77/11kV 32.0MVA取替、電力ケーブル 11kV取替、電力ケーブル 77kV撤去150m

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工 事 概 要
電気	三瀬谷水力発電所入口弁開放点検に伴う鉄管取水口角落し他工事	三瀬谷水力発電所	С	2025年6月	2026年1月	2026年4月	取水口水中部土砂流木除去、角落し取替、角落し下流側溺提取替
電気	泰阜水力発電所 1 号水車発電機他細密点検他 1 件工事	泰阜水力発電所	А	2025年6月	2025年10月	2026年6月	水車発電機他細密点検、水車修理
電気	大井川水力発電所77kV 3B変圧器取替工事	大井川水力発電所	В	2025年6月	2025年9月	2026年3月	77/11kV 23.1MVA取替 、電力ケーブル 11kV取替400m、変圧器基礎改良
電気	北又渡水力発電所易老沢北又渡線保護制御装置設置工事	北又渡水力発電所	D	2025年6月	2025年8月	2025年12月	保護制御装置設置
電気	海ノロ水力発電所水車発電機細密点検工事他2件名	海ノロ水力発電所	С	2025年7月	2025年9月	2026年1月	水車発電機分解点検組立、入口弁弁軸漏水修理、弱点ピン折損検出装置修理
電気	奥矢作第二水力発電所A・B号水面押下用コンプレッサー取替工事	奥矢作第二水力発電所	В	2025年7月	2025年9月	2026年3月	A・B号水面押下用コンプレッサー取替、水面押下用コンプレッサー制御盤 取替
電気	盛岡水力発電所水槽線修理工事	盛岡水力発電所	D	2025年7月	2025年8月	2025年12月	水槽線(200・100V)修理
電気	畑薙第一発電所B号水面押下用コンプレッサー取替工事	畑薙第一発電所	D	2025年7月	2025年8月	2025年10月	B号水面押下用コンプレッサー 1 台取替
電気	豊水力発電所ニードル内蔵サーボ修理工事	豊水力発電所	С	2025年8月	2025年12月	2026年6月	ニードル内蔵サーボ修理
電気	奥美濃水力発電所保守支援装置改良工事	奥美濃水力発電所	D	2025年9月	2025年11月	2025年12月	保守支援装置センサー取付、ケーブル布設、試験
電気	青田水力発電所デフレクタサーボ修理他工事	青田水力発電所	С	2025年9月	2025年11月	2025年12月	デフレクタサーボ電装品更新、回転整流器更新
電気	奥泉水力発電所他 所内保護制御盤設置工事	奥泉水力発電所	С	2025年10月	2026年1月	2026年7月	奥泉水力発電所、大間水力発電所、久野脇水力発電所 所内保護制御盤取替
電気	大間水力発電所 水車ランナ修理工事	大間水力発電所	D	2025年10月	2025年11月	2026年1月	水車ランナ修理 1 台
電気	比奈知水力発電所保護制御盤取替工事	比奈知水力発電所	С	2025年10月	2026年1月	2026年6月	盤設置、ケーブル布設、諸試験
電気	赤石水力発電所 ドラフト管壁修理工事	赤石水力発電所	D	2025年10月	2025年11月	2026年1月	ドラフト管壁修理1台
電気	横山水力発電所 所内受電形態改良工事	横山水力発電所	С	2025年11月	2025年12月	2026年4月	13.2kV StrCub、Str、所内切替箱、制御ケーブル 取替
電気	馬瀬川第一水力発電所1号電力ケーブル取替工事	馬瀬川第一水力発電所	В	2025年11月	2026年2月	2026年12月	電力ケーブル 13.2 k V 200 m 12条取替
電気	奥美濃水力発電所 1 3. 2 k V 計器用変圧器修理工事	奥美濃水力発電所	С	2025年12月	2026年2月	2026年11月	13.3kV PT (1~6号用)修理36台
電気	横山水力発電所 1・2号計器用変圧器修理工事	横山水力発電所	С	2025年12月	2026年2月	2026年6月	13.2 k V P T 修理 4 台
電気	泰阜水力発電所3・4号調速機制御盤取替工事	泰阜水力発電所	D	2025年12月	2026年3月	2026年12月	3・4号調速機制御盤取替
電気	泰阜水力発電所3・4号配電盤取替(第2期)工事	泰阜水力発電所	В	2025年12月	2026年3月	2026年12月	3号発電機制御盤取替
電気	塩沢第一水力発電所調速機他1件改修工事	塩沢第一水力発電所	С	2026年2月	2026年4月	2026年7月	ハイブリッドサーボ置、調速機制御盤、電動サーボ、調速機制御盤、水車操 作機構修理
電気	平穏第三水力発電所入口弁修理工事他2件名	平穏第三水力発電所	С	2026年2月	2026年5月	2026年12月	入口弁修理、放流弁撤去1台、水圧鉄管修繕に伴う付随作業
電気	川下水力発電所水車発電機一括改修の内電気工事	川下水力発電所	В	2026年2月	2026年5月		フランシス水車・横軸三相同期発電機・配電盤類・屋外キュービクル類、クロスフロー水車・横軸三相誘導発電機・一体形配電盤類・屋外キュービクル取替

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工事概要
電気	井川水力発電所#1・2配電盤他取替工事	井川水力発電所	А	2026年2月	2026年5月	2027年6月	井川水力発電所、井川水力発電所・静岡水力センター 一体形配電盤、発電機制御・保護盤、保守支援装置設置・運転監視装置取替
電気	赤石沢水力発電所 保守支援装置取替工事	赤石沢水力発電所	D	2026年3月	2026年4月	2026年9月	赤石沢水力発電所・静岡水力センター(保守支援装置設置・運転監視装置撤 去)
電気	塩沢第二水力発電所調速機他 1 件改修工事	塩沢第二水力発電所	С	2026年3月	2026年5月	2026年8月	ハイブリッドサーボ置、調速機制御盤、電動サーボ、調速機制御盤、水車操 作機構修理
電気	二軒小屋水力発電所他 所内保護制御盤設置工事	二軒小屋水力発電所 他	С	2026年3月	2026年4月	2026年7月	二軒小屋水力発電所(所内保護制御盤1面設置) 赤石水力発電所(所内保護制御盤1面設置)
電気	奥矢作第二水力発電所1号275kV電力ケーブル修理工事	奥矢作第二水力発電所	В	2026年3月	2028年10月	2029年7月	275kV電力ケーブル張替 約630m、付属品撤去
電気	奥矢作第二水力発電所3号275kV電力ケーブル修理工事	奥矢作第二水力発電所	В	2026年3月	2027年10月	2028年7月	275kV電力ケーブル張替 約690m、付属品撤去
土木	赤石水力発電所滝見えん堤巡視路他1件修繕工事	赤石水力発電所 他	D	2025年4月	2025年5月	2025年9月	滝見えん堤巡視路修繕、赤石発電所水槽巡視路修繕
土木	阿摺水力発電所水槽修繕工事	阿摺水力発電所	D	2025年4月	2025年6月	2025年8月	化粧モルタル除去、壁面点検
土木	海ノロ水力発電所水圧鉄管内面他10件塗装工事(設計施工)	海ノロ水力発電所	А	2025年4月	2025年5月	2026年2月	水路管外面他
土木	大井川専用鉄道 19k980m路肩石積補強工事他5件名	大井川専用鉄道	С	2025年4月	2025年6月	2026年3月	路肩石積補強19,980m、路肩石積修4,770m 落石防護工修繕29,091m、法面石積天端修繕、橋梁巡視路開口部修繕
土木	大井川専用鉄道 沢戸落石覆塗装工事 (設計施工)	大井川専用鉄道	В	2025年4月	2025年5月	2026年3月	沢戸落石覆
土木	奥美濃水力発電所川浦2号トンネル他照明取替工事他2件名	奥美濃水力発電所 他	С	2025年4月	2025年5月	2025年12月	奥美濃水力発電所(川浦2号トンネル他照明取替、ドラフトゲート室照明修繕) 西平水力発電所(監査廊照明修繕)
土木	奥矢作第一水力発電所黒田ダム予備発電装置部品修繕工事	奥矢作第一水力発電所	D	2025年4月	2025年11月	2026年3月	AVR取替、直流電源装置蓄電池取替12セル
土木	樽川水力発電所水槽塵芥ストックヤード修繕工事	樽川水力発電所	D	2025年4月	2025年5月	2025年8月	水槽塵芥ストックヤード修繕
土木	西山水力発電所導水路沿い排砂路土砂排除工事	西山水力発電所	С	2025年4月	2025年6月	2025年10月	土砂排除
土木	畑薙第二水力発電所東河内えん堤他1件巡視路修繕工事	畑薙第二水力発電所 他	D	2025年4月	2025年5月	2025年9月	畑薙第二発電所(水槽巡視路修繕)、東河内えん堤(巡視路修繕)
土木	平谷水力発電所水圧鉄管外面他他5件塗装工事(設計施工)	平谷水力発電所 他	А	2025年4月	2025年5月	2026年4月	平谷水力発電所、矢作第一水力発電所、岩津水力発電所、阿摺水力発電所 塗装計3,910m2
土木	二股水力発電所余水路巡視路取替工事他 1 件名	二股水力発電所	С	2025年4月	2025年5月	2025年9月	単管階段撤去エフ9m、ロープ手摺撤去148m、親綱設置156m 滑り止め階段設置23段、プラ階段据え直し65m、横断通路整備71m
土木	湯山水力発電所千頭ダム巡視路整備工事	湯山水力発電所	С	2025年4月	2025年6月	2025年10月	巡視路整備
土木	愛知水力センター管内水力発電所水路点検水替工事2025	愛知水力センター管内水力発電所	D	2025年4月	2025年4月	2026年3月	水路内水替
土木	烏川第三水力発電所水圧鉄管内外面他8件塗装工事(設計施工)	烏川第三水力発電所	А	2025年4月	2025年5月	2026年12月	水圧鉄管内面他
土木	宮川第三水力発電所モノレール修繕工事	宮川第三水力発電所	D	2025年4月	2025年5月	2026年3月	水圧鉄管モノレール、堂倉谷モノレール修繕
土木	犀川水力発電所水圧鉄管内外面塗装工事他2件名(設計施工)	犀川水力発電所	А	2025年4月	2025年5月	2026年5月	水圧鉄管内面他
土木	旗鉾水力発電所水圧鉄管固定台・小支台修繕工事 2025	旗鉾水力発電所	С	2025年4月	2025年6月	2025年10月	モルタル上塗り修繕(固定台2基、小支台33基) 防水モルタル埋込3m3 防水モルタルコテ仕上げ177m2

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工事概要
土木	高根第一水力発電所発電所搬入路橋修繕工事(設計施工)	高根第一水力発電所	В	2025年4月	2025年4月	2026年12月	橋台補修、伸縮装置補修
土木	小坂水力発電所 1 · 2 G水圧鉄管外面塗装工事(設計施工)	小坂水力発電所	А	2025年4月	2026年2月	2026年10月	水圧鉄管外面塗装 各 1 , 3 2 7 m 2
土木	松川第三水力発電所沈砂池修繕工事他 1 件名	松川第三水力発電所	С	2025年4月	2025年4月	2025年6月	沈砂池、進入路修繕
土木	瀬戸第一水力発電所洪水吐ゲート他巻上機塗装工事他4件名(設計施工)	瀬戸第一水力発電所	В	2025年4月	2025年5月	2026年3月	洪水吐ゲート他
土木	清内路水力発電所小黒川えん堤構内手摺他設置工事	清内路水力発電所	С	2025年4月	2025年5月	2025年7月	手摺他修繕
土木	飛騨水力管理所管内水力発電所巡視路修繕工事(上期)	飛騨水力管理所管内水力発電所	С	2025年4月	2025年4月	2025年9月	小坂水力発電所・東上田水力発電所・瀬戸第二水力発電所(水槽巡視路修繕)、新小坂水力発電所(鉄管巡視路修繕)、瀬戸第一水力発電所(余水路 巡視路修繕)
土木	三瀬谷水力発電所ダム通路橋他11件塗装工事(設計施工)	三瀬谷水力発電所 他	А	2025年4月	2025年4月	2026年7月	三瀬谷水力発電所、宮川第一水力発電所、銚子川第二水力発電所、波多瀬水 力発電所 塗装
土木	生田水力発電所生田系警報No. 2中継局移設工事(測量・設計)	生田水力発電所	С	2025年4月	2025年4月	2025年9月	中継局移設のための測量・設計(基礎法面崩落による移設) 1 基
土木	青原水力発電所水路修繕工事	青原水力発電所	D	2025年4月	2025年5月	2025年6月	沈砂池スラブ修繕10m3
土木	大間水力発電所発電所管理道路橋梁他塗装工事(設計施工)	大間水力発電所	А	2025年4月	2025年5月	2026年3月	発電所管理道路橋梁他
土木	長野水力センター管内発安全施設他1件修繕工事(2025年度)	長野水力センター管内水力発電所	С	2025年4月	2025年5月	2026年2月	除塵設備点検足場設置、手摺修繕、昇降設備修繕
土木	畑薙第一水力発電所No. 3水圧鉄管外面塗装工事(設計施工)	畑薙第一水力発電所	А	2025年4月	2025年5月	2027年1月	水圧鉄管外面
土木	愛知水力センター管内水力発電所ゲート巻上機修繕工事	愛知水力センター管内水力発電所	D	2025年5月	2025年11月	2026年3月	奥矢作第一水力発電所(ドラフトゲート油圧ユニット油脂類修繕) 盛岡水力発電所(第一沈砂池排砂門吊金物修繕) 真弓水力発電所(水槽排砂門他巻上機修繕)
土木	奥美濃水力発電所所内発除塵機修繕工事	奥美濃水力発電所	D	2025年5月	2025年8月	2025年11月	コンベアベルト取替 2 台、レーキ取替、アーム開閉装置取替 摺動部修繕、操作盤改造
土木	久瀬水力発電所久瀬ダム上流水位計ウェル改良工事	久瀬水力発電所	D	2025年5月	2025年10月	2026年3月	既設水位計ウェル撤去、水位計センサーケーブル配管敷設 水位計小屋内ウェル開口部閉塞、水位計架台塗装
土木	志久見川第一水力発電所水槽塵芥ストックヤード修繕他2件工事	志久見川第一水力発電所 他	D	2025年5月	2025年6月	2025年9月	志久見川第一水力発電所(水槽塵芥ストックヤード修繕、余水路法面崩落土除去6m3、余水路法面整形11m2) 志久見川第二水力発電所(水槽塵芥ストックヤード修繕)
土木	下原水力発電所No. 7洪水吐ゲート復旧工事	下原水力発電所	С	2025年5月	2025年10月	2026年3月	洪水吐ゲートスキンプレート他修繕
土木	鳥居川第四水力発電所水圧鉄管EXP修繕工事	鳥居川第四水力発電所	D	2025年5月	2025年7月	2025年11月	EXP修繕10箇所
土木	西平水力発電所No. 1・2号洪水吐ゲート巻上機平歯車他取替工事	西平水力発電所	С	2025年5月	2025年10月	2026年3月	巻上機部品取替(平歯車、軸受、減速機)
土木	西平水力発電所取水口網場改良工事	西平水力発電所	С	2025年5月	2025年10月	2026年3月	取水口網場改良
土木	西平水力発電所水位計ウェル改良工事	西平水力発電所	С	2025年5月	2025年10月	2026年3月	ダム水位計ウェル改良
土木	東大見水力発電所水圧鉄管路安全設備設置工事	東大見水力発電所	D	2025年5月	2025年6月	2025年9月	安全設備設置(親綱用アンカー・足場アングル他)
土木	洞戸水力発電所洪水吐ゲート付属設備修繕工事	洞戸水力発電所	С	2025年5月	2025年10月	2026年3月	グリスポンプ改良、2号下部下側主ローラ修繕 2号右岸制御ケーブル配管・プルボックス取替
土木	三重水力センター管内水力発電所安全柵設置他工事(設計施工)	三重水力センター管内水力発電所	D	2025年5月	2025年6月	2026年3月	安全柵設置

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工事概要
土木	三重水力センター管内水力発電所その他保安対策設置工事(設計施工)	三重水力センター管内水力発電所	D	2025年5月	2025年6月	2026年3月	保安対策設備設置
土木	真弓水力発電所塵芥処理設備進入路改良工事(設計施工)	真弓水力発電所	С	2025年5月	2025年6月	2025年9月	進入路改良
土木	白瀬水力発電所発電所進入道路拡幅工事(設計施工)	白瀬水力発電所発	D	2025年5月	2025年6月	2025年9月	進入道路拡幅(擁壁・舗装)
土木	小坂水力発電所他 1 件水路修繕工事	小坂水力発電所	D	2025年5月	2025年10月	2025年11月	水路修繕(沈砂池内3箇所4m2、水路内4箇所0. 5m2) フェンス修繕
土木	飯島水力発電所放水路河床整理工事	飯島水力発電所	С	2025年5月	2025年6月	2025年10月	放水路河床整理
土木	豊水力発電所水圧鉄管MH足場設置工事(設計施工)	豊水力発電所	С	2025年5月	2025年6月	2026年2月	足場設置
土木	和知野水力発電所魚道側壁他1件修繕工事	和知野水力発電所	С	2025年5月	2025年6月	2025年8月	水路、魚道修繕
土木	平岡水力発電所ダムスラブ照明灯具修繕工事	平岡水力発電所	D	2025年5月	2025年12月	2026年2月	平岡ダムスラブ照明6灯、左右岸照明2灯、灯具取替修繕
土木	海ノロ水力発電所水路他3件修繕工事	海ノロ水力発電所	С	2025年6月	2025年8月	2026年3月	サージタンク修繕、えん堤修繕、水路修繕、余水路修繕
土木	東大見水力発電所水路修繕工事	東大見水力発電所	С	2025年6月	2025年8月	2026年3月	防水、湧水処理、亀裂補修、伸縮目地、モルタル吹付
土木	高根第一水力発電所監査路照明取替工事(設計施工)	高根第一水力発電所	D	2025年6月	2025年8月	2026年1月	監査廊内照明取替 2 4 灯
土木	飛騨水力管理所管内水力発電所冬季対策設備改良工事(設計施工)	飛騨水力管理所管内水力発電所	D	2025年6月	2025年7月	2025年11月	小坂水力発電所 (冬季対策設備改良・設置) 瀬戸第二水力発電所 (冬季対策設備改良・設置)
土木	盛岡水力発電所水路改修工事	盛岡水力発電所	В	2025年6月	2025年8月	2026年2月	水路改修(6号7号開渠、2号隧道)
土木	盛岡水力発電所水路修繕工事	盛岡水力発電所	С	2025年6月	2025年8月	2026年2月	水路修繕工、余水路修繕工、水路安全柵修繕
土木	臼田水力発電所水路制水門水密摺動板修繕工事	臼田水力発電所	D	2025年6月	2025年11月	2026年3月	摺動板取替、ゲート引きぬき有り
土木	奥美濃水力発電所 No. 1 5 放流警報装置撤去工事	奥美濃水力発電所	С	2025年6月	2025年10月	2025年12月	放流警報警報局撤去3局
土木	波多瀬水力発電所水槽灌漑用制水門他塗装工事(設計施工)	波多瀬水力発電所	С	2025年6月	2025年7月	2026年3月	水槽灌漑用制水門、水路灌漑用制水門巻上機他
土木	大井川専用鉄道 1号他2件トンネル補強工事	大井川専用鉄道	С	2025年7月	2025年10月	2026年3月	吹付(1、7、10号トンネル)
土木	大井川専用鉄道 22k040m他落石防護網設置工事	大井川専用鉄道	В	2025年7月	2025年9月	2026年1月	落石防護網設置595m2
土木	大井川水力発電所寸又川ダム修繕工事	大井川水力発電所	А	2025年7月	2025年10月	2026年3月	エプロン洗堀部コンクリート打設500m3
土木	大川水力発電所えん堤他1件修繕工事	大川水力発電所	С	2025年7月	2025年10月	2026年3月	エプロン洗堀部他コンクリート打設104m3、吊橋塔柱撤去
土木	奥戸水力発電所阿木川えん堤排砂設備改修工事	奥戸水力発電所	А	2025年7月	2025年8月	2026年4月	仮締切・河川内道路、既設固定堰改造、排砂設備改修
土木	川口水力発電所笹間川ダム下流吊橋撤去工事	川口水力発電所	С	2025年7月	2025年10月	2026年3月	吊橋撤去
土木	平岡水力管理所管内水力発電所水圧鉄管巡視路階段修繕他工事	平岡水力管理所管内水力発電所	С	2025年7月	2025年8月	2025年10月	階段他修繕、墜落防止設備撤去

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工事概要
土木	北又渡水力発電所北又沢えん堤他2件護床工修繕工事	北又渡水力発電所	С	2025年7月	2025年8月	2025年12月	えん堤排砂路、護岸、護床修繕
土木	久野脇水力発電所水川サイフォン上流護岸修繕工事	久野脇水力発電所	С	2025年7月	2025年10月	2026年3月	護岸復旧85m2
土木	志久見川第二水力発電所他 1 件水路修繕工事	志久見川第二水力発電所 他	С	2025年7月	2025年9月	2025年11月	志久見川第二水力発電所(えん堤・水路修繕、水路角落し取替2箇所) 志久見川第一水力発電所(えん堤・水路修繕)
土木	志久見川第二水力発電所水圧鉄管EXP修繕工事	志久見川第二水力発電所	С	2025年7月	2025年9月	2025年11月	EXP修繕8箇所
土木	下原水力発電所No. 7号洪水吐ゲート前背面他3件塗装工事(設計施工)	下原水力発電所 他	В	2025年7月	2025年10月	2026年4月	下原水力発電所(洪水吐ゲート前背面)、新七宗水力発電所(水槽排砂バルブ)、洞戸水力発電所(取水口制水門)、西平水力発電所(魚道制水門)
土木	畑薙第一水力発電所ダム貯水池背水端河床整形工事	畑薙第一水力発電所	В	2025年7月	2025年11月	2026年3月	河床整形30,000m3
土木	湯山水力発電所千頭ダム修繕工事	湯山水力発電所	А	2025年7月	2025年10月	2026年4月	エプロン洗堀部コンクリート打設300m3
土木	犀川水力発電所放水路改修工事	犀川水力発電所	В	2025年7月	2025年10月	2026年3月	支保設置50基パネルライニング356m2
土木	砥川水力発電所水路制御設備取替工事	砥川水力発電所	D	2025年7月	2025年9月	2026年3月	自動制御設備取替
土木	春日水力発電所高橋谷ダムエプロン部他1件修繕工事	春日水力発電所	С	2025年8月	2025年10月	2026年3月	エプロン修繕、ダム下流左岸護岸修繕
土木	久々野水力発電所取水ロサービスゲート他1件ワイヤロープ修繕工事	久々野水力発電所 他	D	2025年8月	2025年11月	2026年2月	久々野水力発電所(取水ロサービスゲートワイヤロープ修繕1門) 馬瀬川第二水力発電所(放水口制水門ワイヤロープ修繕1門)
土木	竹原川水力発電所水路修繕工事	竹原川水力発電所	С	2025年8月	2025年10月	2025年12月	伸縮目地4m、防水290m2 防水モルタル埋込3m3、低圧注入12m
土木	竹原川水力発電所竹原川えん堤他修繕工事	竹原川水力発電所	D	2025年8月	2025年10月	2026年2月	コンクリート3.4m2、防水モルタルコテ仕上げ18.5m2
土木	東上田水力発電所他1件ダム修繕工事	東上田水力発電所	А	2025年8月	2026年1月	2026年4月	東上田ダムピア修繕、コンクリート打設6m3、鉄板設置32m2、 水路修繕
土木	東上田水力発電所湛水池内河床整理工事 2025	東上田水力発電所	С	2025年8月	2025年10月	2026年3月	河床整理・土砂除去20,000m3
土木	和知野発電所連系点変更のうち土木工事	和知野発電所	С	2025年8月	2025年10月	2026年1月	屋外開閉設備基礎他工事
土木	井川水力発電所ダム貯水池田代地点河床整形工事	井川水力発電所	В	2025年8月	2025年12月	2026年4月	河床整形60,000m3
土木	海ノロ水力発電所水圧鉄管他1件EXP修繕工事	海ノロ水力発電所	С	2025年8月	2025年10月	2026年1月	水圧鉄管(EXP修繕4箇所)、水路管(EXP修繕4箇所)
土木	奥美濃水力発電所内又谷土砂除去工事	奥美濃水力発電所	D	2025年8月	2025年10月	2025年12月	土砂除去
土木	鳥居川第一水力発電所他4件水路修繕工事	鳥居川第一水力発電所 他	С	2025年8月	2025年9月	2026年1月	鳥居川第一水力発電所(水路修繕、余水路手摺設置、取水ロスクリーン撤去)、鳥居川第二水力発電所(余水路手摺設置)、鳥居川第三水力発電所 (水路修繕)
土木	西平水力発電所小島測水所撤去工事	西平水力発電所	С	2025年8月	2025年10月	2026年3月	測水所撤去、水位計撤去
土木	西山水力発電所水路修繕工事	西山水力発電所	С	2025年8月	2025年10月	2026年2月	亀裂補修、水路天端コンクリート補修、剥離補修
土木	西渡水力発電所放水路補強工事	西渡水力発電所	С	2025年8月	2025年11月	2026年3月	支保補強、コンクリート増厚補強
土木	姫川第二水力発電所親沢川えん堤他修繕工事	姫川第二水力発電所	С	2025年8月	2025年10月	2025年12月	コンクリート(えん堤)20m2、水路MH修繕

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工事概要
土木	二股水力発電所赤倉沢渓流通路橋撤去工事	二股水力発電所	С	2025年8月	2025年9月	2026年1月	赤倉沢渓流通路橋撤去
土木	横山水力発電所選択取水ゲートワイヤロープ修繕工事	横山水力発電所	D	2025年8月	2025年11月	2025年12月	ワイヤロープ取替
土木	犀川水力発電所水路修繕工事	犀川水力発電所	С	2025年8月	2025年10月	2026年2月	防水モルタルコテ仕上げ(水路敷311m2、沈砂池排砂路壁面10m2、 水槽外壁116m2)、亀裂補修(水槽内壁)8m、水圧鉄管小支台修繕
土木	泰阜水力発電所水圧鉄管EXP修繕工事 (1号)	泰阜水力発電所	D	2025年8月	2025年10月	2026年5月	水圧鉄管伸縮部パッキン取替2箇所
土木	姫川第二水力発電所姫川第二えん堤修繕工事	姫川第二水力発電所	В	2025年8月	2025年10月	2025年12月	コンクリート打設(えん堤エプロン)477m3
土木	平穏第三水力発電所取水口制水門水密部修繕工事	平穏第三水力発電所	D	2025年8月	2026年8月	2027年2月	戸当たり金物取替、ゲート水密部修繕
土木	米沢水力発電所水路制御設備取替工事	米沢水力発電所	D	2025年8月	2025年10月	2026年3月	自動制御設備取替
土木	和知野水力発電所水圧鉄管EXP修繕工事	和知野水力発電所	D	2025年8月	2025年10月	2025年12月	水圧鉄管伸縮部パッキン取替3箇所
土木	和知野水力発電所放流警報サイレン制御盤取替の内制御盤取替工事	和知野水力発電所	D	2025年8月	2025年11月	2026年3月	サイレン制御盤取替
土木	和知野水力発電所放流警報サイレン制御盤取替の内仮電源工事	和知野水力発電所	D	2025年8月	2025年10月	2026年3月	サイレン制御盤用仮電源工事
土木	和知野水力発電所放流警報サイレン制御盤取替の内ケーブル撤去工事	和知野水力発電所	D	2025年8月	2025年10月	2026年3月	サイレン制御盤ケーブル撤去
土木	阿摺水力発電所摺小川堆積土砂除去工事	阿摺水力発電所	D	2025年9月	2025年11月	2026年3月	河床整理工
土木	岩津水力発電所発電所通路橋床版取替工事	岩津水力発電所	С	2025年9月	2025年10月	2026年3月	通路橋(吊橋)床版取替
土木	押山水力発電所沈砂池スクリーン床板取替工事	押山水力発電所	D	2025年9月	2025年11月	2026年2月	床板取替、受桁塗装
土木	押山水力発電所平林境川取水設備閉塞工事	押山水力発電所	D	2025年9月	2025年11月	2026年3月	渓流取水設備閉塞(鉄管吞口・水路合流部、鉄管解体)
土木	賀茂水力発電所神越川えん堤通路橋床版取替工事	賀茂水力発電所	С	2025年9月	2025年10月	2026年3月	通路橋(吊橋)床版取替
土木	白谷水力発電所ゴム堰背面修繕工事	白谷水力発電所	С	2025年9月	2025年11月	2025年12月	仮締切・河川内道路、コンクリート修繕
土木	時瀬水力発電所水路修繕工事	時瀬水力発電所	С	2025年9月	2025年11月	2026年3月	水路内壁面清掃、水路修繕
土木	洞戸水力発電所水路修繕工事	洞戸水力発電所	D	2025年9月	2025年11月	2025年12月	水路修繕
土木	真弓水力発電所沈砂池スクリーン床板取替工事	真弓水力発電所	D	2025年9月	2025年11月	2026年2月	床板修繕、受桁塗装
土木	横沢第二水力発電所水路修繕工事	横沢第二水力発電所	D	2025年9月	2025年11月	2026年1月	放水路土砂除去、サージタンク梯子修繕
土木	白谷水力発電所水路修繕他3件工事	白谷水力発電所	С	2025年9月	2025年11月	2025年12月	水路修繕、フェンス修繕、水路橋改良(木製→鋼製) 1 橋 巡視路、石積修繕
土木	駒場水力発電所余水管内外面他8件塗装工事(設計施工)	駒場水力発電所 他	А	2025年9月	2025年10月	2027年3月	松川第三水力発電所・北又渡水力発電所、松川第四水力発電所、駒場水力発 電所、泰阜水力発電所
土木	三穂水力発電所えん堤修繕工事	三穂水力発電所	С	2025年9月	2025年10月	2026年3月	えん堤修繕

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工事概要
土木	小黒水力発電所大芹沢巡視路橋設置他 1 件工事	小黒水力発電所	С	2025年9月	2025年10月	2025年11月	巡視路修繕、橋設置
土木	泰阜水力発電所 1 号放水路修繕他工事	泰阜水力発電所	В	2025年9月	2025年10月	2026年4月	放水路修繕、土砂除去
土木	竹原川水力発電所水路水藻除去工事	竹原川水力発電所	D	2025年9月	2025年10月	2026年1月	水路側壁水藻(水苔)除去 1, 2 1 9 m
土木	天神水力発電所水路水藻除去他 1 件工事	天神水力発電所	D	2025年9月	2025年10月	2026年1月	水路側壁の藻(水苔)除去998m、水路修繕
土木	飛騨水力管理所管内水力発電所巡視路修繕工事(下期)	飛騨水力管理所管内水力発電所	С	2025年9月	2025年10月	2026年3月	下切水力発電所 (水槽巡視路修繕)、天神水力発電所 (水槽巡視路修繕) 池の俣水力発電所 (鉄管巡視路修繕)、旗鉾水力発電所 (水槽巡視路修繕)
土木	臼田水力発電所水路修繕工事	臼田水力発電所	В	2025年9月	2025年12月	2026年2月	支保設置62基
土木	越戸水力発電所洪水吐ゲートワイヤロープ取替工事	越戸水力発電所	C	2025年9月	2025年11月	2026年1月	ワイヤロープ4本(18.5m/本)
土木	奥矢作第一水力発電所取水口制水門ワイヤロープ修繕工事	奥矢作第一水力発電所	C	2025年9月	2025年11月	2025年12月	ワイヤーロープ修繕2本(183m/本)
土木	奥矢作第二水力発電所富永調整池排水バルブ修繕工事	奥矢作第二水力発電所	С	2025年9月	2025年11月	2025年12月	バルブ修理・補修
土木	波多瀬水力発電所水槽修繕工事	波多瀬水力発電所	D	2025年9月	2025年12月	2026年3月	水槽漏水箇所修繕
土木	戸台水力発電所えん堤排砂門下流洗堀防止板修繕工事	戸台水力発電所	С	2025年10月	2025年11月	2026年1月	洗掘防止板修繕
土木	高根第一水力発電所ダム下流右岸法面修繕工事	高根第一水力発電所	Α	2025年10月	2025年12月	2028年3月	短繊維混入モルタル吹付4,885m2、空隙充填注入125m3
土木	南向水力発電所えん堤エプロン修繕工事	南向水力発電所	С	2025年10月	2025年12月	2026年1月	エプロン修繕
土木	日義水力発電所えん堤下流護床工設置工事	日義水力発電所	С	2025年10月	2025年11月	2026年2月	護床工設置
土木	米川水力発電所米川えん堤自動盤取替工事	米川水力発電所	D	2025年10月	2026年8月	2026年10月	自動制御設備取替
土木	豊水力発電所本谷川導水路修繕工事	豊水力発電所	С	2025年10月	2025年12月	2026年3月	水路修繕
土木	朝日水力発電所秋神ダム他CVCF装置取替工事(設計施工)	朝日水力発電所	D	2025年10月	2026年1月	2026年3月	UPS盤、CVCF分電盤据付
土木	東大見水力発電所えん堤排砂路他修繕工事	東大見水力発電所	D	2025年10月	2026年1月	2026年3月	えん堤排砂路他修繕(敷コンクリート)
土木	阿知川水力発電所放水路河床整理工事	阿知川水力発電所	D	2025年10月	2025年11月	2025年12月	放水路河床整理
土木	高根第一水力発電所水路点検入坑蓋開閉他工事	高根第一水力発電所	D	2025年10月	2025年11月	2025年11月	水路点検入坑蓋開閉
土木	畑薙第二水力発電所放水口水替工事	畑薙第二水力発電所	С	2025年10月	2025年12月	2026年3月	水替工事
土木	盛岡水力発電所第一沈砂池スクリーン取替工事	盛岡水力発電所	D	2025年10月	2025年12月	2025年12月	スクリーン改良
土木	川下水力発電所水車発電機一括改修の内土木工事	川下水力発電所	А	2025年10月	2026年1月	2027年11月	水車基礎、発電機基礎、諸機械装置基礎、配電盤開閉装置基礎、 付帯修理、関連撤去
土木	南向水力発電所南向系警報サイレン制御盤取替の内ケーブル撤去工事	南向水力発電所	D	2025年10月	2025年12月	2026年3月	サイレン制御盤ケーブル撤去

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工事概要
土木	畑薙第一水力発電所ダム洪水吐ゲート水密部修繕工事	畑薙第一水力発電所	С	2025年10月	2025年12月	2026年3月	水密ゴム取替 4 門
土木	畑薙第一水力発電所水圧鉄管(2-2、3-2)EXPパッキン修繕	畑薙第一水力発電所	С	2025年10月	2025年12月	2026年3月	EXPパッキン取替
土木	平谷水力発電所発電所放水口河床整理工事	平谷水力発電所	D	2025年10月	2025年11月	2026年1月	放水口河床整理
土木	名倉水力発電所水槽周辺設備補修工事	名倉水力発電所	С	2025年11月	2026年1月	2026年2月	階段・ダクト修繕、バルブ固定台修繕、石積修繕
土木	駒場水力発電所駒場系警報サイレン制御盤取替の内ケーブル撤去工事	駒場水力発電所	D	2025年11月	2026年1月	2026年3月	サイレン制御盤ケーブル撤去
土木	平岡水力発電所平岡系警報サイレン制御盤取替の内ケーブル撤去工事	平岡水力発電所	D	2025年12月	2026年2月	2026年3月	サイレン制御盤ケーブル撤去
土木	矢作第二水力発電所他No. 1、2洪水吐ゲート背面塗装工事他2件名(設計施工)	矢作第二水力発電所 他	В	2026年2月	2026年4月	2027年2月	矢作第二水力発電所(洪水吐ゲート背面、水槽制水門巻上機) 白瀬水力発電所(水圧鉄管内面) 川下水力発電所(水槽除塵機、1号沈砂池制水門巻上機 他)
土木	松川水力発電所余水管内面塗装工事他2件名(設計施工)	松川水力発電所	А	2026年2月	2026年4月	2027年3月	余水管内面、ゲート・巻上機他
土木	鳥川第三水力発電所水圧鉄管EXP修繕工事	鳥川第三水力発電所	С	2026年2月	2026年4月	2026年12月	EXP修繕30箇所
バイオマス	四日市バイオマス発電所 計測機器ヒーティングケーブル修理工事	四日市バイオマス発電所	С	2025年4月	2025年4月	2025年12月	ヒーティングケーブル劣化修理
バイオマス	四日市バイオマス発電所 二次再熱器他ケーシング修理工事	四日市バイオマス発電所	С	2025年4月	2025年4月	2025年9月	二次再熱器他ケーシングフランジ面劣化修理
バイオマス	四日市バイオマス発電所 燃料受入コンベヤ他清掃修理工事 (2025年度)	四日市バイオマス発電所	С	2025年4月	2025年4月	2025年9月	燃料受入コンベヤ他ケーシング内部の燃料付着除去修理
バイオマス	四日市バイオマス発電所 燃料払出装置等修理工事(2025年度)	四日市バイオマス発電所	С	2025年4月	2025年4月	2025年9月	燃料払出装置等劣化修理
バイオマス	四日市バイオマス発電所 砂配管修理工事	四日市バイオマス発電所	С	2025年11月	2026年4月	2026年9月	砂配管劣化修理
バイオマス	四日市バイオマス発電所 燃料受入コンベヤ集じん配管修理工事	四日市バイオマス発電所	С	2025年11月	2026年4月	2026年9月	燃料受入コンベヤ集じん配管劣化修理
バイオマス	四日市バイオマス発電所 定期点検工事 (2026年度)	四日市バイオマス発電所	А	2025年12月	2026年4月	2026年10月	汽缶、汽機、電気、計測、燃料関係機器点検およびその他機器点検
風力	あつみ第二風力発電所新設工事のうち昇圧設備工事	あつみ第二風力発電所	Α	2025年4月	2026年3月	2027年11月	昇圧設備電気工事(33/77kV Tr 25MVA、77kVGIS、33kVCub、保護制御盤) 造成工事、基礎工事、建築工事、通信工事
風力	あつみ第二風力発電所新設工事のうち風力発電設備工事	あつみ第二風力発電所	А	2025年4月	2025年7月	2028年6月	造成工事、工事用道路工事、基礎工事、風車輸送工事、風車組立工事、風車電気工事
風力	御前崎風力発電所 ブレード修理工事 2025	御前崎風力発電所	С	2025年4月	2025年7月	2025年12月	1、2、3号機ブレード修理
風力	御前崎風力発電所 タワーフランジ防水修理工事 2025	御前崎風力発電所	D	2025年6月	2025年9月	2025年12月	1、3号機タワーフランジ(2-3間)
風力	御前崎風力発電所 連系線修理工事 2025	御前崎風力発電所	D	2025年6月	2025年8月	2025年11月	御前崎風力発電所22kV東連系線・西連系線修理
風力	御前崎風力発電所 屋外Cub修理工事 2025	御前崎風力発電所	С	2025年10月	2025年12月	2026年3月	1~11G屋外Cub塗装他
電気	岐阜水力センター移転に伴うシステム移設工事	岐阜水力センター	С	2025年5月	2025年10月	2025年12月	電気・土木システム移設(運転監視制御装置、ITV、保守支援装置他)
電気	小里川水力発電所水車発電機細密点検他3件工事	小里川水力発電所	В	2025年5月	2025年7月	2026年2月	水車発電機細密点検、水車発電機修理、ガイドベーンサーボモータ、一体形 配電盤、保守支援装置設置、サージアブソーバ 取替

【中部電力株式会社 再生可能エネルギーカンパニー 主要請負工事 調達計画】

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工 事 概 要
電気	新上麻生水力発電所他1箇所154kVPCM盤(瀬戸線)取替工事	新上麻生水力発電所 他	С	2025年6月	2025年7月	2026年1月	新上麻生水力発電所、新七宗水力発電所 線路保護継電装置取替
電気	奥美濃水力発電所排水ポンプ、鉄損ポンプ制御盤取替工事	奥美濃水力発電所	С	2025年11月	2026年2月	2026年3月	排水・鉄損ポンプ制御盤取替
電気	奥美濃水力発電所6.6kV電力ケーブル(上ダム線)取替工事	奥美濃水力発電所	В	2025年12月	2026年2月	2026年12月	6. 6kV CV-T22mm2取替2, 010m
電気	奥美濃水力発電所 1 、 2 号並列用遮断機細密点検工事	奥美濃水力発電所	С	2026年1月	2026年4月	2026年5月	1、2号並列用遮断機細密点検
電気	奥美濃水力発電所3、4号並列用遮断機細密点検工事	奥美濃水力発電所	С	2026年3月	2026年10月	2026年11月	3、4号並列用遮断機細密点検