

【中部電力株式会社 マネジメントサービス本部 調達センター 主要請負工事 調達計画】

| 工種名 | 工事件名 | 工事場所 | 規模区分 | 発注予定 | 着工 | 完工 | 工 事 概 要 |
|---------|-------------------------------|------------|------|----------|----------|----------|----------------------------|
| 原子力（機械） | 浜岡4号 廃棄物処理系配管点検工事（2024年度） | 浜岡原子力発電所構内 | B | 2024年5月 | 2025年3月 | 2025年3月 | 配管肉厚測定およびライニング配管点検 |
| 原子力（機械） | 浜岡3号 廃棄物処理系配管点検工事（2024年度） | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年5月 | 2025年3月 | 2025年3月 | 配管肉厚測定およびライニング配管点検 |
| 原子力（機械） | 浜岡5号 廃棄物処理系配管点検工事（2024年度） | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年5月 | 2025年3月 | 2025年3月 | 配管肉厚測定およびライニング配管の点検 |
| 原子力（機械） | 浜岡1号 オペフロ給気系ファンコイル・ダンパ点検修理工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年5月 | 2025年6月 | 2025年6月 | ブースター冷却コイルおよびダンパの点検・修理 |
| 原子力（機械） | 浜岡1号 C U W粉末樹脂貯蔵タンク（A）（B）点検工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年5月 | 2024年12月 | 2024年12月 | C U W粉末樹脂貯蔵タンク（A）（B）の点検 |
| 原子力（機械） | 浜岡4号 燃料交換機設備定期点検工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年6月 | 2024年9月 | 2024年9月 | 燃料交換機の通常時定期点検 |
| 原子力（機械） | 浜岡3号 C S T連絡ダクト止水ジョイント改良工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年6月 | 2024年12月 | 2024年12月 | 止水ジョイント改良 |
| 原子力（機械） | 浜岡5号 主要設備維持点検工事（第8回） | 浜岡原子力発電所構内 | A | 2024年7月 | 2025年4月 | 2026年4月 | 主要設備の維持点検 |
| 原子力（機械） | 浜岡2号 濃縮廃液貯蔵タンク（B）点検修理工事 | 浜岡原子力発電所構内 | B | 2024年7月 | 2025年6月 | 2025年6月 | 濃縮廃液貯蔵タンク（B）の点検、タンク内容物を移送 |
| 原子力（機械） | 浜岡2号 廃棄物処理設備配管点検工事 | 浜岡原子力発電所構内 | B | 2024年7月 | 2025年5月 | 2025年5月 | 配管点検 |
| 原子力（機械） | 浜岡1号 廃棄物処理設備配管点検工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年7月 | 2025年5月 | 2025年5月 | 配管点検 |
| 原子力（機械） | 浜岡1・2号 R C C W系配管改造工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年8月 | 2025年4月 | 2025年4月 | R C C W系配管改造 |
| 原子力（機械） | 浜岡1号 非常用冷却水系屋外弁修理工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年9月 | 2025年3月 | 2025年3月 | 非常用冷却水系屋外弁（調整弁、MO弁、手動弁）の修理 |
| 原子力（機械） | 浜岡2号 非常用冷却水系屋外弁修理工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年9月 | 2025年3月 | 2025年3月 | 非常用冷却水系屋外弁（調整弁、MO弁、手動弁）の修理 |
| 原子力（機械） | 浜岡N R W 検査搬出入設備定期点検工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年10月 | 2025年4月 | 2026年3月 | N R W検査搬出入設備の通常時定期点検 |
| 原子力（機械） | 浜岡3号 C F系使用済樹脂貯蔵槽（C）点検工事 | 浜岡原子力発電所構内 | B | 2024年11月 | 2025年9月 | 2025年9月 | C F系使用済樹脂貯蔵槽（C）の点検 |
| 原子力（機械） | 浜岡3号 C F系使用済樹脂貯蔵槽（A）点検工事 | 浜岡原子力発電所構内 | B | 2024年11月 | 2025年9月 | 2025年9月 | C F系使用済樹脂貯蔵槽（A）の点検 |
| 原子力（機械） | 浜岡N R W 第2焼却炉設備定期点検工事 | 浜岡原子力発電所構内 | B | 2024年11月 | 2025年2月 | 2025年2月 | 第2焼却炉の通常時定期点検 |
| 原子力（機械） | 浜岡2号 所内蒸気戻り系配管点検工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年11月 | 2025年8月 | 2025年8月 | 配管点検 |
| 原子力（機械） | 浜岡3号 所内蒸気戻り配管点検工事（2024年度） | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年11月 | 2025年7月 | 2025年7月 | 配管点検 |
| 原子力（機械） | 浜岡1号 所内蒸気戻り配管点検工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年11月 | 2025年8月 | 2025年8月 | 配管点検 |
| 原子力（機械） | 浜岡3号 燃料交換機設備定期点検工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年12月 | 2025年4月 | 2025年4月 | 燃料交換機の通常時定期点検 |
| 原子力（機械） | 浜岡4号 R C C Wサージタンク内面塗装修理工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年12月 | 2025年5月 | 2025年5月 | R C C Wサージタンク内面補修塗装 |
| 原子力（機械） | 浜岡5号 燃料交換機設備定期点検工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年12月 | 2025年3月 | 2025年3月 | 燃料交換機の通常時定期点検 |

【中部電力株式会社 マネジメントサービス本部 調達センター 主要請負工事 調達計画】

| 工種名 | 工事件名 | 工事場所 | 規模区分 | 発注予定 | 着工 | 完工 | 工 事 概 要 |
|---------|-------------------------------|--------------|------|---------|----------|----------|---------------------------------------|
| 原子力（機械） | 浜岡NRW 屋外機器腐食部修理工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2025年1月 | 2025年4月 | 2025年11月 | NRW屋外機器の腐食部修理 |
| 原子力（機械） | 浜岡3号 常用空調機器冷水系冷凍機点検工事（2025年度） | 浜岡原子力発電所構内 | A | 2025年2月 | 2025年7月 | 2026年7月 | 常用空調機器冷水系冷凍機の点検 |
| 原子力（機械） | 浜岡4号 常用冷水系冷凍機点検工事（2025年度） | 浜岡原子力発電所構内 | B | 2025年2月 | 2025年7月 | 2026年7月 | 常用冷水系冷凍機の点検 |
| 原子力（機械） | 浜岡3号 中操冷凍機点検工事（2023年度） | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2025年2月 | 2025年7月 | 2026年7月 | 中操冷凍機の点検 |
| 原子力（機械） | 浜岡2号 トーラス室PCV機器・床ドレン系配管修理工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2025年3月 | 2025年7月 | 2025年7月 | トーラス室のPCV機器・床ドレン系配管の修理 |
| 原子力（計測） | 浜岡3号 放射性廃棄物処理設備プロセス機器等取替工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年4月 | 2025年7月 | 2025年9月 | 放射性廃棄物処理設備プロセス機器等取替 |
| 原子力（電気） | 浜岡共用 ページング改造工事 | 浜岡原子力発電所構内 | B | 2024年8月 | 2025年3月 | 2025年3月 | ページング改造 |
| 原子力（保温） | 浜岡5号 維持点検に伴う保温修理工事（第8回） | 浜岡原子力発電所構内 | B | 2024年7月 | 2025年4月 | 2026年4月 | 維持点検に伴う保温修理 |
| 建築 | 人財開発センター東館 厚生棟外装修繕他工事 | 愛知県日進市米野木町南山 | A | 2024年4月 | 2024年6月 | 2024年12月 | 屋根防水改良、外装修繕 1式 |
| 建築 | 人財開発センター第4宿泊棟西屋外便所撤去工事 | 愛知県日進市米野木町南山 | C | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年9月 | 屋外便所撤去 1式 |
| 建築 | 人財開発センター配電実習場ロッカー室コンセント増設工事 | 愛知県日進市米野木町南山 | D | 2024年4月 | 2024年10月 | 2025年1月 | コンセント増設 1式 |
| 建築 | 人財開発センター研修棟他内装修繕工事 | 愛知県日進市米野木町南山 | D | 2024年4月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 内装修繕 1式 |
| 建築 | 東桜会館ITV設備改良工事の内設計業務 | 愛知県名古屋市中区東桜 | D | 2024年4月 | 2024年5月 | 2025年1月 | ITV設備改良設計業務 1式 |
| 建築 | 浜岡 事務本館執務室改修（2期）工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年5月 | 2025年2月 | 2025年2月 | 事務本館執務室改修 |
| 建築 | 浜岡 事務本館旧館外装修繕他工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年5月 | 2024年9月 | 2024年9月 | 事務本館旧館外装修繕、事務本館渡り廊下屋根防水改良 |
| 建築 | 浜岡NRW2 大物搬入口シャッター改良他工事 | 浜岡原子力発電所構内 | A | 2024年6月 | 2024年12月 | 2024年12月 | NRW2大物搬入口シャッター改良、5号タービン建屋大物搬入口シャッター修繕 |
| 建築 | 浜岡5号 補助建屋入口自動扉改良工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年6月 | 2025年2月 | 2025年2月 | 入口自動扉改良 |
| 建築 | 浜岡1号 原子炉建屋他床壁塗装修繕工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年6月 | 2025年2月 | 2025年2月 | 1～5号原子炉建屋他、共用事業用建物の床壁塗装修繕 |
| 建築 | 浜岡4号 タービン建屋他外装修繕工事 | 浜岡原子力発電所構内 | A | 2024年7月 | 2025年3月 | 2025年3月 | 4号タービン建屋および4号補助ボイラ建屋の外装修繕 |
| 建築 | 浜岡3号 補助建屋他屋根防水改良工事 | 浜岡原子力発電所構内 | A | 2024年7月 | 2025年1月 | 2025年1月 | 3号補助建屋および5号原子炉建屋低層部、5号海水熱交換器建屋の屋根防水改良 |
| 建築 | 人財開発センター配電自動化訓練教室レイアウト変更工事 | 愛知県日進市米野木町南山 | D | 2024年8月 | 2024年12月 | 2024年12月 | レイアウト変更 1式 |
| 建築 | 浜岡共用 クリアランス作業エリア設置工事 | 浜岡原子力発電所構内 | A | 2025年1月 | 2025年6月 | 2026年3月 | クリアランス作業エリア（テント倉庫）の設置 |
| 建築 | 浜岡NRW 空冷チラー設置に伴う基礎工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2025年2月 | 2025年7月 | 2025年12月 | NRW空冷チラーの基礎設置 |
| 建築 | 東桜会館ITV設備改良工事 | 愛知県名古屋市中区東桜 | C | 2025年2月 | 2025年4月 | 2025年12月 | ITV設備改良 1式 |

【中部電力株式会社 マネジメントサービス本部 調達センター 主要請負工事 調達計画】

| 工種名 | 工事件名 | 工事場所 | 規模区分 | 発注予定 | 着工 | 完工 | 工 事 概 要 |
|-----------|----------------------------|-------------|------|----------|----------|----------|--------------------------|
| 建物空調 | 浜岡 事務本館別館緊対用活性炭フィルタ修繕工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年6月 | 2024年9月 | 2024年9月 | 活性炭フィルタ修繕 |
| 建物空調 | 浜岡 1号 サービス建屋エアコン取替工事 | 浜岡原子力発電所構内 | B | 2024年12月 | 2025年11月 | 2025年11月 | サービス建屋エアコン取替 |
| 建物付帯電気 | 浜岡 保修センター第2棟受変電設備改良工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年6月 | 2025年8月 | 2025年8月 | 受変電設備改良 |
| 通信 | 浜岡共用 静岡県デジタル防災通信システム取替工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2025年2月 | 2025年10月 | 2026年3月 | 静岡県デジタル防災通信システムの取替 |
| 土木 | 浜岡 3号 汽機関係維持点検（第7回）のうち土木工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年4月 | 2024年12月 | 2024年12月 | 維持点検 |
| 土木 | 浜岡 防火帯補修他工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年5月 | 2024年9月 | 2024年9月 | 防火帯補修、排水路設置 |
| 土木 | 浜岡 取水槽沈砂池排砂他工事（2024年度） | 浜岡原子力発電所構内 | B | 2024年6月 | 2024年12月 | 2024年12月 | 3、5号取水槽の排砂および排砂管補修 |
| 土木 | 浜岡 5号 取水槽他角落し補修工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年8月 | 2024年12月 | 2024年12月 | 取水槽他角落し補修および取水槽角落し電気防食設置 |
| 土木 | 浜岡 御前崎専用岸壁棧橋取替工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年10月 | 2025年2月 | 2025年2月 | 棧橋取替 |
| 土木 | 浜岡 4号 汽機関係維持点検（第8回）のうち土木工事 | 浜岡原子力発電所構内 | C | 2024年11月 | 2025年7月 | 2025年7月 | 維持点検 |
| 空調・衛生・給排水 | アンモニア燃焼装置用の給排水設備 | 愛知県名古屋市区大高町 | C | 2024年4月 | 2024年4月 | 2024年6月 | アンモニア燃焼装置用の給排水工事 1式 |
| 空調・衛生・給排水 | 浜岡 保修センター第3棟給排水衛生設備改良工事 | 浜岡原子力発電所構内 | B | 2024年7月 | 2025年2月 | 2025年2月 | 給排水衛生設備の改良 |