【中部電力株式会社　調達部　主要業務委託　調達計画】

業務種別	委　託　件　名	規模区分	発注予定	開始	完了	委　託　概　要
運用・保守・維持管理	２０２５年度　尾鷲三田工事所除草業務委託	D	2025年4月	2025年4月	2026年3月	尾鷲三田工事所除草業務
運用・保守・維持管理	浜岡　緊急時拡散被ばく予測システム更新	B	2025年5月	2025年5月	2025年8月	緊急時拡散被ばく予測システム更新
運用・保守・維持管理	浜岡１～５号　取水路内部点検業務	B	2025年6月	2025年7月	2025年11月	１～５号　取水路内水中カメラ点検
運用・保守・維持管理	浜岡　固体廃棄物運搬	A	2025年8月	2025年10月	2026年7月	固体廃棄物運搬
運用・保守・維持管理	浜岡　土木設備点検（２０２６年度）	B	2026年1月	2026年4月	2027年3月	土木設備点検
システム関係	会計・調達システムのパッケージバージョンアップ対応（ＳＡＰ）	A	2025年4月	2025年6月	2026年9月	会計・調達システムパッケージ（ＳＡＰ）のバージョンアップ対応業務
システム関係	会計・調達システムのパッケージバージョンアップ対応（Ｐｅｇａ）	A	2025年4月	2025年5月	2025年11月	会計・調達システムパッケージ（Ｐｅｇａ）のバージョンアップ対応業務
システム関係	車両管理システムリプレース	B	2025年4月	2025年5月	2026年5月	車両管理システムリプレースの対応業務
システム関係	建物・設備管理システムリプレース	B	2025年4月	2025年5月	2026年4月	建物・設備管理システムリプレースの対応業務
システム関係	原子燃料システム　サーバリプレースに伴う要件定義	C	2025年4月	2025年5月	2026年3月	原子燃料システムサーバリプレースの要件定義支援業務
システム関係	健康管理システムのリプレースに関する非互換調査	C	2025年4月	2025年5月	2025年9月	健康管理システムリプレースの非互換調査業務
システム関係	再エネ設備管理システム改修	D	2025年4月	2025年4月	2025年9月	再エネ設備管理システムの改修業務
システム関係	株主総会支援システム設置・調整他	C	2025年5月	2025年5月	2025年6月	株主総会支援システム設置・調整他
システム関係	災害情報システム共通リスト変更（２０２５年７月）	D	2025年5月	2025年6月	2025年6月	災害情報システムの共通リスト変更作業業務（２０２５年７月）
システム関係	人事ＤＰＦの利活用に関する改修	D	2025年7月	2025年8月	2025年12月	人事ＤＰＦの利活用に関する改修業務
システム関係	電子決裁システムサーバリプレース対応	D	2025年7月	2025年9月	2026年9月	電子決裁システムサーバのリプレース対応業務
システム関係	知的財産管理システムサーバリプレース対応	D	2025年8月	2025年10月	2026年3月	知的財産管理システムサーバのリプレース対応業務
システム関係	災害情報システム共通リスト変更（２０２５年１０月）	D	2025年8月	2025年9月	2025年9月	災害情報システム共通リスト変更作業業務（２０２５年１０月）
システム関係	人事システムの再開発（パッケージ）	A	2025年9月	2025年11月	2027年7月	人事システム（パッケージ）の再開発業務
システム関係	人事システムの再開発（外部開発）	A	2025年9月	2025年11月	2027年7月	人事システム（外部開発）の再開発業務

本計画は予告なく変更されることがあります。

【中部電力株式会社　調達部　主要業務委託　調達計画】

業務種別	委　　託　　件　　名	規模区分	発注予定	開始	完了	委　　託　　概　　要
システム関係	再エネ設備管理システムリプレースのバッチ開発	A	2025年10月	2025年11月	2026年9月	再エネ設備管理システムリプレースのバッチ開発業務
システム関係	再エネ設備管理システムリプレースのオンライン開発	C	2025年10月	2025年11月	2026年9月	再エネ設備管理システムリプレースのオンライン開発業務
システム関係	災害情報システムＫＯ連係改修	C	2025年10月	2025年11月	2026年3月	災害情報システムのＫＯ連係改修業務
システム関係	健康管理システムのリプレースに関する改修対応	C	2025年11月	2025年12月	2026年8月	健康管理システムリプレースの改修対応業務
システム関係	災害情報システム共通リスト変更（２０２６年１月）	D	2025年11月	2025年12月	2025年12月	災害情報システム共通リスト変更作業業務（２０２６年１月）
システム関係	災害情報システム共通リスト変更（２０２６年４月）	D	2026年2月	2026年3月	2026年3月	災害情報システム共通リスト変更作業業務（２０２６年４月）
ＰＲ関係	展示空間用パネル・グラフィック制作	D	2025年7月	2025年9月	2025年12月	展示空間用パネル・グラフィック制作
ＰＲ関係	展示空間用模型制作	D	2025年7月	2025年9月	2025年12月	展示空間用模型制作
その他	でんきの科学館　開館４０周年記念リニューアル	A	2025年4月	2025年6月	2026年3月	でんきの科学館　開館４０周年記念リニューアルのための施設改修
その他	２０２５年度　アワビ放流に関する調査業務	C	2025年4月	2025年5月	2026年3月	２０２５年度アワビ放流に関する調査業務
その他	雷観測準備作業およびデータ回収（２０２５年度）	D	2025年4月	2025年5月	2026年3月	雷観測準備作業およびデータ回収（２０２５年度）
その他	２０２５年度　浜名湖におけるクロダイの行動に関する調査業務	D	2025年4月	2025年5月	2026年3月	２０２５年度浜名湖におけるクロダイの行動に関する調査業務
その他	１年生藻類の培養に関する業務	D	2025年4月	2025年5月	2026年3月	１年生藻類の培養に関する業務
その他	クロダイによるノリ食害防止試験業務（２０２５年度）	D	2025年4月	2025年5月	2026年3月	クロダイによるノリ食害防止試験業務（２０２５年度）
その他	配電柱における営巣追跡調査	D	2025年4月	2025年4月	2026年3月	配電柱における営巣追跡調査
その他	高エネルギーＸ線ラウエ像解析プログラム再構築	D	2025年4月	2025年5月	2025年9月	高エネルギーＸ線ラウエ像解析プログラム再構築
その他	配管振動抑制自動提案システムの開発（その２）	D	2025年4月	2025年5月	2025年7月	配管振動抑制自動提案システムの開発（その２）
その他	２０２５年度　ホンダワラ類の培養に関する業務	D	2025年4月	2025年5月	2026年3月	２０２５年度ホンダワラ類の培養に関する業務
その他	水中３Ｄスキャナによる魚群計測試験業務（２０２５年度）	D	2025年4月	2025年5月	2026年3月	水中３Ｄスキャナによる魚群計測試験業務（２０２５年度）
その他	ＨＡ形ＧＴロータの熱流体解析	D	2025年4月	2025年5月	2025年6月	ＨＡ形ＧＴロータの熱流体解析

本計画は予告なく変更されることがあります。

【中部電力株式会社　調達部　主要業務委託　調達計画】

業務種別	委　　託　　件　　名	規模区分	発注予定	開始	完了	委　　託　　概　　要
その他	２０２５年度　内ヶ谷山林の水源涵養機能の調査における計測助勢業務	D	2025年4月	2025年4月	2026年3月	２０２５年度　内ヶ谷山林の水源涵養機能の調査における計測助勢業務
その他	新１２Ｃｒ鋼製ロータの温度・応力推定	D	2025年6月	2025年7月	2025年9月	新１２Ｃｒ鋼製ロータの温度・応力推定
その他	２０２５年度　藻類培養の光条件の試験業務	D	2025年7月	2025年7月	2026年3月	２０２５年度藻類培養の光条件の試験業務
その他	内圧クリープ試験装置点検・修理	D	2025年8月	2026年2月	2026年3月	内圧クリープ試験装置点検・修理