【中部電力株式会社　再生可能エネルギーカンパニー　主要業務委託　調達計画】

業務種別	委　託　件　名	規模区分	発注予定	開始	完了	委　託　概　要
調査・設計	上麻生水力発電所改修工事調査設計業務委託	C	2025年4月	2025年5月	2026年9月	基本設計検討および河川環境調査
調査・設計	井川水力管理所管内水力発電所　巡視路ルート可能性調査業務	C	2025年4月	2025年5月	2025年12月	巡視路の新ルート調査
調査・設計	飛騨川水系発電計画支援ＡＩシステム（週間）構築業務（要件定義）	C	2025年4月	2025年5月	2025年10月	要件定義および機能整理
調査・設計	湯山水力発電所・千頭ダム出向ルート基本検討他業務	C	2025年4月	2025年5月	2026年3月	右岸トンネル新設案検討　１式 右左岸道路改良案検討　　１式
調査・設計	海ノ口水力発電所　えん堤放流警報設備保守性向上対策の内調査設計業務	D	2025年5月	2025年6月	2025年11月	測量・設計　１式
調査・設計	海ノ口水力発電所　水路管固定台修繕の内調査設計業務	C	2025年5月	2025年6月	2025年10月	測量・設計　１式
調査・設計	烏川第三水力発電所　水路修繕工事の内調査設計業務	C	2025年5月	2025年6月	2025年11月	測量・設計　１式
調査・設計	中御所水力発電所　水車流れ解析調査	C	2025年7月	2025年7月	2026年2月	水車流れ解析調査
調査・設計	小坂川水力発電所　水車ランナＣＦＤ解析業務	C	2025年7月	2025年8月	2026年2月	水車ランナＣＦＤ解析　１式
調査・設計	岐阜水力センター管内土木設備石綿含有調査業務（２０２５）	D	2025年10月	2025年12月	2026年3月	導水路内石綿含有調査　１式
調査・設計	岐阜水力センター管内水力発電所　導水路標準断面図整備業務（２０２５）	C	2025年10月	2025年12月	2026年3月	導水路健全性調査・リスク箇所調査　１式
運用・保守・維持管理	奥泉水力発電所　　栗代川えん堤線支障木伐採業務	C	2025年4月	2025年5月	2025年9月	えん堤線支障木伐採
運用・保守・維持管理	大間水力発電所　ダム洪水吐ゲート肉厚測定業務	C	2025年4月	2025年10月	2026年3月	ゲート肉厚測定　１式
運用・保守・維持管理	飛騨水力管理所管内水力発電所　洪水吐ゲート・水圧鉄管ほか肉厚測定業務	B	2025年5月	2025年6月	2025年12月	洪水吐ゲート、水圧鉄管および水路管肉厚測定
運用・保守・維持管理	平岡水力管理所管内水力発電所　水圧鉄管類肉厚測定	D	2025年5月	2025年6月	2026年3月	外観調査・肉厚測定および測定データによる強度計算
運用・保守・維持管理	奥美濃水力発電所　上下間道路７．５Ｋｍ付近他法面特別点検業務	C	2025年5月	2025年6月	2025年11月	上下間道路吹付法面健全性調査　　１式
運用・保守・維持管理	三重水力センター管内水力発電所　支障木伐採委託業務	C	2025年5月	2025年6月	2026年3月	水圧鉄管法面支障木伐採
運用・保守・維持管理	平岡水力管理所管内水力発電所　ケーブル類管理図面整備委託	C	2025年5月	2025年6月	2026年3月	単線結線、水路線系統、接地線系統等の調査・図面整備
運用・保守・維持管理	泰阜水力発電所　洪水吐ゲート肉厚測定	C	2025年5月	2025年6月	2026年3月	外観調査・肉厚測定および測定データによる強度計算
運用・保守・維持管理	静岡水力センター管内水力発電所　書類の電子化業務	D	2025年6月	2025年9月	2026年3月	完工図書類の電子化

本計画は予告なく変更されることがあります。

【中部電力株式会社　再生可能エネルギーカンパニー　主要業務委託　調達計画】

業務種別	委　　託　　件　　名	規模区分	発注予定	開始	完了	委　　託　　概　　要
運用・保守・維持管理	静岡水力センター管内水力発電所　ケーブル布設図電子化業務　２０２５	D	2025年6月	2025年7月	2026年2月	ケーブル布設図の電子化
運用・保守・維持管理	姫川第二水力発電所　余水路特別点検業務	C	2025年7月	2025年9月	2026年2月	地質調査・測量　１式
運用・保守・維持管理	長野水力センター管内水力発電所　水圧鉄管路立木伐採業務２０２５（塩沢第二水力発電所他）	C	2025年8月	2025年9月	2026年3月	東信管内発電所鉄管路　支障木伐採

本計画は予告なく変更されることがあります。