浜岡原子力発電所　5号機　タービン点検スケジュール

低圧タービン（B）	▼6/19 タービン最終段羽根車の外側一部を点検（結果：良好） 6/19▼▼6/20　▼6/22 外側から3段目にある羽根車の羽根1枚の脱落、その周囲の擦り傷等を確認 車室内部の換気 6/20▼　▼6/23 開放作業（車室吊り上げ等） ▼6/22　▼7/13 １２段～１４段　タービン点検作業（外観検査、非破壊検査等） ▼6/27 工場での試験片の調査 ▼7/17　▼8/22 ８段～１１段　タービン点検作業（外観検査、非破壊検査等） ▼6/15 製造記録等の調査 ▼8/24 破損物品回収作業
低圧タービン（A）	▼6/19 タービン最終段羽根車の外側一部を点検（結果：良好） 6/19▼▼6/20　6/25▼▼6/27 開放作業（車室吊り上げ等） 車室内部の換気 ▼6/27　▼7/12 １２段　タービン点検作業（各部点検） ▼7/29　▼8/19 ８段～１１段　タービン点検作業（非破壊検査）
低圧タービン（C）	▼6/19 タービン最終段羽根車の外側一部を点検（結果：良好） 6/19▼▼6/20　6/25▼▼6/27 開放作業（車室吊り上げ等） 車室内部の換気 ▼6/27　▼7/13 １２段　タービン点検作業（各部点検） ▼8/5 ８段～１１段　タービン点検作業（非破壊検査）
高圧タービン	▼8/30 １段～７段　タービン点検作業（非破壊検査）

平成１８年８月３０日現在