
 
 

（参考） 

◇フリーポートＬＮＧプロジェクトに関するスケジュール 

２０１２年７月３１日 
大阪ガス株式会社と中部電力株式会社が、第１系列液化会社

（ＦＬＮＧリクイファクション社）と液化加工契約を締結 

２０１３年５月１７日 

米国エネルギー省が、フリーポートＬＮＧプロジェクト（第１，

第２系列）に対して自由貿易協定（ＦＴＡ）未締結国向けの輸

出許可を発行 

2013 年 12 月 10 日 建設請負契約締結 

2014 年 1 月 6 日 

連邦エネルギー規制委員会による環境影響評価スケジュール

発行 

・2014年 6月 16日最終環境影響評価発行 

・(同年) 9月 14日最終環境影響評価承認（期限） 

2014年下半期 最終投資決定および着工 

2018年 第１系列運転開始・ＬＮＧ出荷 

 

◇フリーポートＬＮＧ基地所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇フリーポートＬＮＧ基地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設ＬＮＧ受入基地 

 
輸出基地完成イメージ図 

フリーポートＬＮＧ基地 

(テキサス州フリーポート市） 


