
【中部電力株式会社　調達部　主要請負工事　調達計画】

工種名 工事件名 工事場所 規模区分 発注予定 着工 完工 工　　事　　概　　要

原子力（機械） 浜岡３号　主要設備維持点検工事（第８回） 浜岡原子力発電所構内 Ａ 2025年5月 2026年1月 2026年10月 維持点検

原子力（機械） 浜岡共用　Ｎｏ．１清水タンクおよび消火設備等改造に伴うタンク設置工事 浜岡原子力発電所構内 Ａ 2025年5月 2027年1月 2030年3月 ＮＯ．１清水タンクおよび消火設備等改造に伴い清水タンクの設置

原子力（機械） ポンプ・配管等設置工事 浜岡原子力発電所構内 Ａ 2025年5月 2027年1月 2030年3月 ＮＯ．１清水タンクおよび消火設備等改造に伴いポンプ・配管等の設置工事

原子力（機械） 浜岡４号　温水研冷水ポンプ設置工事 浜岡原子力発電所構内 Ａ 2025年5月 2025年12月 2026年3月 取水槽に、温水研送水用海水ポンプを設置

原子力（機械） 浜岡共用　緊急時対策所直流電源ユニット盤修理工事 浜岡原子力発電所構内 Ｃ 2025年5月 2025年6月 2026年3月 直流電源ユニット盤の修理工事

原子力（機械） 浜岡４号　非常用冷水系冷凍機取替のうちＥＨＰＣＣＷ系配管復旧 浜岡原子力発電所構内 Ａ 2025年6月 2025年8月 2027年3月 ＥＨＰＣＣＷ系配管のリルート・復旧

原子力（機械） 浜岡ＮＲＷ　第１焼却炉排ガスブロワ取替に伴う除却工事 浜岡原子力発電所構内 Ａ 2025年6月 2025年9月 2026年4月 第１焼却炉排ガスブロワ取替に伴う除却工事

原子力（機械） 浜岡２号　濃縮廃液貯蔵タンク（Ａ）点検修理工事 浜岡原子力発電所構内 Ｂ 2025年6月 2025年9月 2026年9月 濃縮廃液貯蔵タンク（Ａ）点検修理

原子力（機械） 浜岡２号　原子炉建屋機器ドレン系配管修理工事 浜岡原子力発電所構内 Ｂ 2025年6月 2025年9月 2027年9月 原子炉建屋機器ドレン系配管修理

原子力（機械） 浜岡２号　Ｒ／Ｂ排気ファン（Ｂ）修理工事 浜岡原子力発電所構内 Ｂ 2025年6月 2025年9月 2026年9月 Ｒ／Ｂ排気ファン（Ｂ）修理

原子力（機械） 浜岡２号　Ｒ／Ｂ給気ファン（Ｂ）修理工事 浜岡原子力発電所構内 Ｂ 2025年6月 2025年9月 2026年9月 Ｒ／Ｂ給気ファン（Ｂ）修理

原子力（機械） 浜岡２号　非常用冷却水系屋外弁修理工事 浜岡原子力発電所構内 Ｃ 2025年6月 2025年9月 2026年3月 非常用冷却水系屋外弁修理

原子力（機械） 浜岡ＮＲＷ　セメント固化装置点検修理工事 浜岡原子力発電所構内 Ｃ 2025年6月 2025年10月 2026年3月 セメント固化装置の点検修理

原子力（機械） 浜岡ＮＲＷ　減容固化用復水系粉末樹脂受入槽点検工事 浜岡原子力発電所構内 Ｂ 2025年7月 2025年9月 2026年9月 減容固化用復水系粉末樹脂受入槽の点検

原子力（機械） 浜岡３号　常用空調機器冷水系冷凍機点検工事 浜岡原子力発電所構内 Ｂ 2025年7月 2025年10月 2026年6月 常用空調機器冷水系冷凍機の点検

原子力（機械） 浜岡４号　非常用冷水系冷凍機点検工事 浜岡原子力発電所構内 Ｂ 2025年7月 2025年10月 2026年7月 非常用冷水系冷凍機の点検

原子力（機械） 浜岡４号　常用空調機器冷水系冷凍機点検工事 浜岡原子力発電所構内 Ｂ 2025年7月 2025年10月 2026年6月 常用空調機器冷水系冷凍機の点検

原子力（機械） 浜岡５号　Ｄ／Ｇ過給機下流側排気伸縮継手修理工事 浜岡原子力発電所構内 Ｃ 2025年7月 2025年10月 2026年1月 Ｄ／Ｇ（Ｃ）過給機下流側排気伸縮継手の取付けボルト取替

原子力（機械） 浜岡３号　中操冷凍機点検工事 浜岡原子力発電所構内 Ｃ 2025年7月 2025年10月 2026年5月 中操冷凍機の点検

原子力（機械） 浜岡４号　給気ワッシャブルフィルタ架台修理工事（タービン給気（Ａ）） 浜岡原子力発電所構内 Ｂ 2025年8月 2025年10月 2026年5月 給気ワッシャブルフィルタ架台の腐食修理

原子力（機械） 浜岡３号　空調設備冷却コイル修理工事（２０２６年度） 浜岡原子力発電所構内 Ｃ 2025年8月 2025年10月 2026年4月 Ｔ／Ｂ給気（Ａ）冷却コイルの劣化に伴う修理

原子力（機械） 浜岡ＮＲＷ　パッケージローカルクーラ取替工事（２０２５年度） 浜岡原子力発電所構内 Ｃ 2025年8月 2025年10月 2026年4月 パッケージローカルクーラの代替品取替

原子力（機械） 浜岡３号　Ｒ／Ｂ給気ユニット内フィルタ取替修理工事 浜岡原子力発電所構内 Ｃ 2025年8月 2025年10月 2026年4月 基礎部修理に干渉するフィルタの取外し取付およびフィルタ枠の劣化取替

原子力（機械） 浜岡４号　給気ワッシャブルフィルタ架台修理工事（原子炉補機室Ｈ） 浜岡原子力発電所構内 Ｃ 2025年8月 2025年10月 2026年4月 給気ワッシャブルフィルタ架台の腐食修理
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原子力（機械） 浜岡４号　主要設備維持点検工事（第９回） 浜岡原子力発電所構内 Ａ 2025年9月 2026年8月 2027年5月 維持点検

原子力（機械） 浜岡４号　汽機関係機械設備劣化状況確認点検工事 浜岡原子力発電所構内 Ａ 2025年9月 2026年4月 2027年3月 タービン設備の長期停止による劣化状況確認点検

原子力（機械） 浜岡３号　所内蒸気戻り配管点検工事（２０２５年度） 浜岡原子力発電所構内 Ｂ 2025年9月 2025年11月 2026年9月 所内蒸気配管の点検

原子力（機械） 浜岡２号　Ｒ／Ｂ・Ａｘ／Ｂ・ＲＷ／Ｂ一体型給気ユニット修理工事 浜岡原子力発電所構内 Ｃ 2025年9月 2025年11月 2026年8月 Ｒ／Ｂ・ＡＸ／Ｂ・ＲＷ／Ｂ一体型給気ユニット修理

原子力（機械） 浜岡３号　燃料交換機設備定期点検工事 浜岡原子力発電所構内 Ｃ 2025年9月 2026年1月 2026年4月 燃料交換機の定期的な保守点検

原子力（機械） 浜岡共用　環境分析室脱塩水切替工事 浜岡原子力発電所構内 Ｃ 2025年9月 2025年10月 2027年2月 環境分析室への脱塩水の切替工事

原子力（機械） 浜岡　キャスク置場屋根防水改良工事 浜岡原子力発電所構内 Ｃ 2025年9月 2025年11月 2026年9月 屋根防水改良

原子力（機械） 配管設置工事 浜岡原子力発電所構内 Ａ 2025年10月 2026年4月 2028年6月 ２７５ｋＶ開閉所碍子洗浄配管の設置

原子力（機械） 浜岡５号　燃料交換機設備定期点検工事 浜岡原子力発電所構内 Ｃ 2025年10月 2026年1月 2026年5月 燃料交換機の定期的な保守点検

原子力（機械） 浜岡ＮＲＷ　用水、脱塩水、補給水系改造に伴う電源制御設備改造工事 浜岡原子力発電所構内 Ｃ 2025年12月 2027年9月 2030年4月 用水、脱塩水、補給水系の改造に伴う電源制御設備の改造

原子力（機械） 浜岡４号　燃料交換機設備定期点検工事 浜岡原子力発電所構内 Ｂ 2026年1月 2026年6月 2026年8月 燃料交換機の定期的な保守点検

原子力（機械） 浜岡ＮＲＷ　検査搬出搬入設備（３３回）定期点検工事 浜岡原子力発電所構内 Ｃ 2026年1月 2026年4月 2026年7月 検査搬出搬入設備定期点検

原子力（計測） 浜岡４号　電子計器修理（長期停止分）工事 浜岡原子力発電所構内 Ｂ 2025年6月 2027年4月 2031年3月 長期停止に伴う計器内の電解コンデンサーの計器の取替

原子力（計測） 放出管理用計測器定期点検修理（２０２５年度） 浜岡原子力発電所構内 Ｃ 2025年6月 2025年9月 2026年3月 ガスフロー測定装置の取替

原子力（電気） 浜岡４号　照明器具取替工事 浜岡原子力発電所構内 Ｂ 2025年5月 2025年7月 2027年2月 照明器具の取替工事

原子力（電気） 電源設備設置工事 浜岡原子力発電所構内 Ａ 2025年5月 2026年9月 2031年3月 廃液移送設備の電源設備設置

原子力（電気） 浜岡共用　給水処理Ｃ／Ｃ電源改造工事 浜岡原子力発電所構内 Ｂ 2025年12月 2026年4月 2027年3月 １、２号廃止措置に伴う新たな受電元の改造工事

原子力（保温） 浜岡３号　維持点検に伴う保温修理工事（第８回） 浜岡原子力発電所構内 Ｃ 2025年5月 2026年1月 2026年10月 維持点検

原子力（保温） 浜岡４号　維持点検に伴う保温修理工事（第９回） 浜岡原子力発電所構内 Ｃ 2025年9月 2026年8月 2027年5月 維持点検

建築 地域共生施設リニューアルの内電動ロールスクリーン 愛知県名古屋市港区潮見町 Ｃ 2025年4月 2025年7月 2026年2月 電動ロールスクリーン取替　

建築 技術開発本部本館　１階執務室他レイアウト変更工事 愛知県名古屋市緑区大高町字北関山 Ｃ 2025年4月 2025年6月 2025年12月 レイアウト変更　

建築 技術開発本部　車庫撤去工事 愛知県名古屋市緑区大高町字北関山 Ｄ 2025年4月 2025年6月 2025年12月 車庫撤去　

建築 浜岡　事務本館執務室改修工事（３期） 浜岡原子力発電所構内 Ａ 2025年5月 2025年7月 2026年3月 執務室改修

建築 地域共生施設　南エリア管理詰所内部改良 愛知県名古屋市港区潮見町 Ｃ 2025年5月 2025年8月 2026年1月 建物付帯設備改良　
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建築 壁、天井塗装、床張替 愛知県名古屋市緑区大高町字北関山 Ｃ 2025年5月 2025年7月 2025年9月 技術開発本部西館５階　壁、天井塗装、カーペット床の取替修繕

建築 照明、扉、天井、間仕切取替 愛知県名古屋市緑区大高町字北関山 Ｃ 2025年6月 2025年8月 2025年10月 技術開発本部西館５階　天井照明、扉、間仕切の既設撤去・新規設置

建築 浜岡　ＯＧダクト他止水ジョイント改良工事 浜岡原子力発電所構内 Ｂ 2025年6月 2025年8月 2026年6月 止水ジョイント改良

建築 浜岡４号　フィルタベント配管トンネル止水工事 浜岡原子力発電所構内 Ｃ 2025年6月 2025年7月 2025年11月 配管トンネル止水

建築 地域共生施設　周囲柵修繕 愛知県名古屋市港区潮見町 Ｃ 2025年6月 2025年8月 2026年2月 周囲柵修繕　

建築 地域共生施設　北エリア内倉庫内部改良 愛知県名古屋市港区潮見町 Ｄ 2025年6月 2025年8月 2026年2月 倉庫内部改良　

建築 浜岡５号　タービン建屋大物搬入口強化扉改良工事 浜岡原子力発電所構内 Ａ 2025年7月 2025年9月 2026年7月 大物搬入口強化扉改良

建築 浜岡３号　屋内開閉所屋根防水改良工事 浜岡原子力発電所構内 Ｂ 2025年7月 2025年9月 2026年6月 屋根防水改良

建築 浜岡　クリアランス搬出待ち倉庫新築工事 浜岡原子力発電所構内 Ａ 2025年8月 2025年10月 2026年9月 クリアランス搬出待ち倉庫新築

建築 浜岡ＮＲＷ２　建屋外装修繕工事 浜岡原子力発電所構内 Ｂ 2025年8月 2025年10月 2026年5月 外装修繕　

建築 浜岡　固体廃棄物貯蔵庫１・２号棟外装修繕工事 浜岡原子力発電所構内 Ｂ 2025年10月 2025年12月 2026年7月 外装修繕　

建築 人財開発センター幹部研修所共用棟　宿泊棟屋根防水改良他工事 愛知県日進市米野木町南山 Ａ 2026年1月 2026年3月 2026年8月 屋根防水改良、外装修繕　

建築 浜岡５号　原子炉建屋他外装修繕工事 浜岡原子力発電所構内 Ａ 2026年3月 2026年5月 2027年3月 外装修繕

その他 アンモニア混焼実験設備拡張工事 愛知県名古屋市緑区大高町字北関山 Ａ 2025年4月 2025年7月 2026年5月 土木・建築工事（建屋）、機械・電気工事（配管・ダクト・弁類等、電源）

その他 電気炉補充内装工事 愛知県名古屋市緑区大高町字北関山 Ｃ 2025年4月 2025年4月 2026年3月 実験室内装工事

その他 高圧ガス設備点検 愛知県名古屋市緑区大高町字北関山 Ｄ 2025年4月 2025年7月 2025年7月 アンモニア供給設備点検、可搬式ポンプ点検

その他 植物栽培実験温室点検修繕 愛知県名古屋市緑区大高町字北関山 Ｄ 2025年5月 2025年6月 2025年7月 外部遮光装置（軸受け、遮光ネット等）の取替、サイドサッシのレール取替

通信 浜岡共用　無線通信鉄塔補修工事 浜岡原子力発電所構内 Ｂ 2025年9月 2025年12月 2027年3月 浜岡発電所構内の無線通信鉄塔の補修工事

土木 浜岡１、２号　取水路原形復旧工事 浜岡原子力発電所構内 Ａ 2025年6月 2025年10月 2030年3月 取水路閉塞

土木 浜岡５号　取水槽他角落し補修工事 浜岡原子力発電所構内 Ｂ 2025年6月 2025年8月 2025年12月
取水槽、連絡トンネル角落し補修、取水槽角落し撤去、
取水槽角落し電気防食設置

土木 浜岡　敷地前面道路設置（東工区） 浜岡原子力発電所構内 Ａ 2025年7月 2025年9月 2027年9月 道路設置

土木 浜岡　敷地前面道路設置（西工区） 浜岡原子力発電所構内 Ａ 2025年7月 2025年9月 2027年9月 仮設桟橋設置、道路設置

土木 浜岡３号　汽機関係維持点検（第８回）のうち土木工事 浜岡原子力発電所構内 Ｃ 2026年1月 2026年3月 2026年8月 維持点検のうち土木工事

空調・衛生・給排水 空調移設 愛知県名古屋市緑区大高町字北関山 Ｄ 2025年6月 2025年8月 2025年10月 技術開発本部西館５階　空調設備の一部移設
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空調・衛生・給排水 浜岡　ＮＲＷ２給排水衛生設備改良工事 浜岡原子力発電所構内 Ａ 2026年3月 2026年5月 2027年3月 給排水衛生設備改良

空調・衛生・給排水 浜岡　事務本館給排水衛生設備改良工事 浜岡原子力発電所構内 Ａ 2026年3月 2026年5月 2027年3月 給排水衛生設備改良　
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