
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電気出力 

定 期 検 査 

工程の流れ 5号機第5回定期検査の工程 

原子炉圧力 

2020 年 4 月 1 日更新 

安全性向上対策（地震・津波・重大事故対策等）※2 

※1 内閣総理大臣要請による停止 

※2 2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震による東京電力（株）福島第一

原子力発電所の事故等を踏まえ、浜岡原子力発電所のさらなる安全性向上対策に取

り組んでいます。（詳細はこちらをご覧ください。） 

※3 以降の工程については、安全性向上対策の進捗状況も考慮し、今後検討をおこなっ

てまいります。 
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燃料取り出し 

原子炉格納容器の開放 
 

原子炉圧力容器の開放 
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機器分解 ・ 点検 ・ 調整 ・ 組立 ・ 試験 ・ 検査  

海水流入事象に伴う塩分除去および設備・燃料の健全性確認に係る点検  

http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_pickup/tsunami_taiou/index.html

