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工程の流れ ５号機第４回定期検査の工程 
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機器分解 ・ 点検 ・ 調整 ・ 組立 ・ 試験 ・ 検査  

起動準備 

燃料装荷 

 

電気出力  

原子炉圧力 

点検停止  

原子炉格納容器の開放 
 

原子炉格納容器の復旧 
 

 

調整運転 

 

２０１０年３月１９日更新  

低圧タービン取替工事  

制御棒監視装置の制御回路改造工事  

原子炉圧力容器の開放 
 

原子炉圧力容器の復旧 
 

低圧タービン
使用前検査  

※２００６年６月１５日に発生した低圧タービン第１２段羽根の損傷事象を踏まえ、  

対策を施した低圧タービンとの取替を実施し、電気出力１３８万ｋＷになります。  
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