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2010/11/29  

2014 年 6 月 25 日更新  

燃料取り出し 燃料装荷 

原子炉格納容器の復旧 
 

原子炉圧力容器の復旧 
 

原子炉圧力容器ヘッドスプレイ配管への空気抜き配管設置工事 

制御棒駆動機構自動交換機の制御装置取り替え工事 

原子炉格納容器の開放 
 

原子炉圧力容器の開放 
 

2010/11/30  2010/11/30  

2010/12/2  2010/12/2  

2010/12/4  2010/12/13  

機器分解 ・ 点検 ・ 調整 ・ 組立 ・ 試験 ・ 検査 

2011/1/9  

2011/1/15  

2011/2/14  

2011/2/14  2011/2/22  

2011/2/27  2011/3/4  

2011/3/5  

2011/3/6  2011/3/9  

※2 

2010/11/29  

※1 2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震による東京電力（株）福島第一

原子力発電所の事故等を踏まえ、浜岡原子力発電所のさらなる安全性向上対策に取

り組んでいます。（詳細はこちらをご覧ください。） 

※2 以降の工程については、安全性向上対策の進捗状況も考慮し、今後検討をおこなっ

てまいります。  
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安全性向上対策（地震・津波・重大事故対策等）※1  

 

燃料取り出し 

原子炉圧力容器の開放  
 

原子炉格納容器の開放 

2014/6/20  2014/6/21  

2014/6/23  2014/6/24  

原子炉内構造物検査等
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http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_pickup/tsunami_taiou/jishin_touhoku/index.html

