

- 市場開始時（2021年4月）までの簡易指令システムの工事施工スケジュールについては、以下のような3サイクルに分けた受付時期を検討しております。
- 簡易指令システム接続に係る対向試験については、各工事施工サイクルにおいて対応数に上限があります。（これまでの試験実績を踏まえて1サイクル10事業者程度を見込んでおりますが、試験の進捗によって多少前後する可能性があります。）
- 工事施工については、原則、申込順（タイムスタンプあり）にて対応させていただきます。申込時に対応数の上限を超えている場合は、次回以降の工事施工スケジュールとなりますので、予めご了承ください。
- 市場開始時（2021年4月）までの対応数の上限が踏まえ、原則、1事業者1申込させていただきます。
- 対向試験にあたってはテスト用の回線（短期契約）と本番用の回線を工事で用意していただく必要があります。（138スライドにて説明）

## 【工程イメージ】



3サイクルに分けて実施した場合の工程イメージであり、実際のスケジュールとは異なります。  
別途アナウンス予定の工事申込開始の案内をご確認ください。