

静岡県および御前崎市による津波対策工事ほか追加工事の 点検および確認について(第 83 回)

2019 年 4 月 24 日

本日、当社が実施している津波対策工事ほか追加工事(注)について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせします。

本日は、フィルタベント設備の設置工事について点検を受けました。

静岡県から「フィルタベント設備の設置工事について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。重大事故が発生した際に格納容器の破損を防止する非常に重要な設備であるため、今後ともしっかりと工事を進めていただきたい。また、狭隘な箇所での工事であるため、作業安全に留意して進めていただきたい。」との講評をいただきました。

御前崎市から「フィルタベント設備の設置工事について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。狭隘な箇所での工事であるため、作業安全に留意して進めていただきたい。」との講評をいただきました。

また、静岡県から「次回の点検は、2019年6月11日に実施予定である。」旨の連絡がありました。



フィルタベント設備の設置工事
点検の様子

注 自主的に取り組んできた重大事故対策や、2013年7月に施行された原子力規制委員会の新規制基準を踏まえ追加した対策工事などのことです。

(これまでにお知らせした内容は、[こちら](#)でご覧いただけます。)

以上