

## 静岡県および御前崎市による津波対策工事ほか追加工事の 点検および確認について(第 90 回)

2019 年 12 月 25 日

本日、当社が実施している津波対策工事ほか追加工事(注)について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせします。

本日は、常設代替直流電源設備設置工事について点検を受けました。

静岡県から「常設代替直流電源設備設置工事について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。今回が今年最後の点検だったが、来年も引き続き点検を実施していくため協力をお願いする。」との講評をいただきました。

御前崎市から「常設代替直流電源設備設置工事について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。今後も市民の安全・安心のため、確実に工事を実施していただきたい。」との講評をいただきました。

また、静岡県から「次回の点検は、2020年1月31日に実施予定である。」旨の連絡がありました。



緊急時原子炉充電器現場据付状況確認の様子

注 自主的に取り組んできた重大事故対策や、2013年7月に施行された原子力規制委員会の新規制基準を踏まえ追加した対策工事などのことです。

(これまでにお知らせした内容は、[こちら](#)をご覧くださいませ。)

以上