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工程の流れ  定期検査の工程について 

原子炉圧力 

燃料取り出し 

機器分解 ・ 点検 ・ 調整 ・ 組立 ・ 試験 

起動準備 

燃料装荷 

調整運転 

営業運転  

原子炉格納容器および 
原子炉圧力容器の開放 
（蓋を開ける作業等） 

原子炉格納容器および 
原子炉圧力容器の復旧他 
（蓋を閉める作業等） 


