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      2017 年 11 月 21 日 

 

■1，2号機：廃止措置中（第 2段階）（2016年 2月 3日～） 

「浜岡原子力発電所 1，2号機 廃止措置状況(2017年度第 2四半期)」を更新いたしましたので、ご覧下さい。 

 

第 2段階の進捗状況※1 

 
※1 本計画については、工事の実施状況、検討・評価状況等により変更となる可能性があります。 

※2 2016年 2 月 3日に、廃止措置計画の変更の認可を受けました。これにより、放射線管理区域内

のうち原子炉領域周辺設備の解体工事を開始しました。 

 

2017年第 2四半期における廃止措置に係る主な進捗は、以下のとおりです。 

【汚染状況の調査・検討について】 

 ・2016年3月末までに1号機原子炉圧力容器内および原子炉格納容器内のサンプル採取を終了してお

り、現在、採取したサンプルを分析しています。2 号機原子炉圧力容器内および原子炉格納容器内に

ついては、2017年度下期中にサンプル採取を開始する予定です。 

 

【放射線管理区域内設備の主な解体撤去工事の状況について】 

 ・浜岡 1号機タービン建家 2階設備のうち、発電機付属設備の解体撤去を 2017年 7月に完了しました。 

 ・浜岡 1号機タービン建家 2階設備のうち、高圧第 2給水加熱器※3の解体撤去工事に 2017年 8月か

ら着手しました。 

 ・浜岡 2 号機タービン建家 1 階設備のうち、タービン機器冷却水系※4 の設備の解体撤去工事に 2017

年 8月から着手しました。 

 

【放射線管理区域外設備の主な解体撤去工事の状況について】 

・浜岡 1号機の補助ボイラ設備のうち、本体および配管等の解体撤去を継続しています。 

 

※3  高圧第2加熱器とは、プラントの熱効率を向上させるために、原子炉への給水をタービンへ送る

蒸気の一部（抽気）によって加熱するために設置した機器です。廃止措置の段階において使用

するものではありません。 

※4  タービン機器冷却水系は、タービン機器（各種熱交換器、ポンプ、モータ）に脱塩水を供給して

冷却をおこなうための系統です。廃止措置の段階において使用するものではありません。 

  

・2017年 11月 7日～11月 10日、11月 13日、11月 14日に、1，2号機の廃止措置に伴う放射線管理区域

外の解体工事によって発生した解体撤去物について搬出を実施しました。 

 

 

 

 

発電所からのお知らせ 

http://www.chuden.co.jp/resource/energy/haishi_291121haishisochi.pdf
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■3号機：施設定期検査中（2010年 11月 29日～）・安全性向上対策実施中（地震・津波・重大事故対策等） 

・検査状況については、「点検情報」をご覧下さい。 

 

■4号機：施設定期検査中（2012年 1月 25日～）・安全性向上対策実施中（地震・津波・重大事故対策等） 

・検査状況については、「点検情報」をご覧下さい。 

 

■5号機：施設定期検査中（2012年 3月 22日～）・安全性向上対策実施中（地震・津波・重大事故対策等） 

・検査状況については、「点検情報」をご覧下さい。 

 

以 上 

http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_tenken/3120067_19316.html
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_tenken/3176590_19316.html
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_tenken/3181431_19316.html

