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■1，2号機：廃止措置中（第 2段階）（2016年 2月 3日～） 

「浜岡原子力発電所 1，2号機 廃止措置状況(2017年度第 3四半期)」を更新いたしましたので、ご覧下さい。 

 

第 2段階の進捗状況※1 

 
 

※1 本計画については、工事の実施状況、検討・評価状況等により変更となる可能性があります。 

※2 2016年 2 月 3日に、廃止措置計画の変更の認可を受けました。これにより、放射線管理区域内

のうち原子炉領域周辺設備の解体工事を開始しました。 

 

2017年第 3四半期における廃止措置に係る主な進捗は、以下のとおりです。 

【汚染状況の調査・検討について】 

 ・2017 年 12 月に 1 号機原子炉圧力容器内および原子炉格納容器内のサンプル分析を終了し、現在、

汚染状況の評価を実施しています。2 号機原子炉圧力容器内および原子炉格納容器内については、

2017年度第 4四半期にサンプル採取を開始する予定です。 

 

【放射線管理区域内設備の解体撤去工事の状況について】 

 ・浜岡 2号機原子炉建家１階設備のうち、自動減圧系（※3）の解体撤去を 2017年 10月から着手し、11

月に完了しました。 

 ・浜岡 1号機タービン建家 3階設備のうち、主発電機および付属設備の解体撤去工事に 2017年 11月

から着手しました。 

 ・浜岡 2号機タービン建家 3 階設備のうち、ダイヤフラム（※4）の解体撤去工事に 2017 年 11 月から着

手しました。 

 

【排気筒解体撤去工事の状況について】 

 ・浜岡 1,2 号機の共用排気筒解体撤去工事のうち、解体準備として、排気ダクトの改造（新排気口の設

置）に 2017年 10月から着手しました。 

 

【放射線管理区域外設備の解体撤去工事の状況について】 

 ・浜岡 1,2号機の重油タンクおよび付属設備の解体撤去工事に 2017年 11月から着手しました。 

 

※3  自動減圧系とは、原子炉の水位が異常に低下した場合において、万一、高圧注水系が起動に 

失敗した際に、原子炉の圧力を下げ、低圧の非常用炉心冷却系による原子炉への注水を促進 

するための設備です。 

 

※4  タービン内部の蒸気の流れを整えるための翼を構成する部品の一部です。 

発電所からのお知らせ 

http://www.chuden.co.jp/resource/energy/haishi_300313haishisochi.pdf
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■3号機：施設定期検査中（2010年 11月 29日～）・安全性向上対策実施中（地震・津波・重大事故対策等） 

・検査状況については、「点検情報」をご覧下さい。 

 

■4号機：施設定期検査中（2012年 1月 25日～）・安全性向上対策実施中（地震・津波・重大事故対策等） 

・検査状況については、「点検情報」をご覧下さい。 

 

■5号機：施設定期検査中（2012年 3月 22日～）・安全性向上対策実施中（地震・津波・重大事故対策等） 

・検査状況については、「点検情報」をご覧下さい。 

 

以 上 

http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_tenken/3120067_19316.html
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_tenken/3176590_19316.html
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_tenken/3181431_19316.html

