
浜岡原子力発電所 ５号機 タービン点 スケジュール 

低圧タービン（Ｂ）

 

低圧 ビン（Ａ）

ビン（Ｃ

ービン 
 

▼6/19 タービン最 羽根車の外側一部を点検（結果 ） 
6/19▼ ▼6/20 ▼6/ 側から３段目にある羽根車の羽 の の周囲の擦り傷等を確認 

車室内部の換気 
6/20▼ 

開 車室吊り上げ  
▼6/23 

▼
１２段～１ タービ 作業（外観検査、非破壊検査等） 

▼7/13 

▼6/27 

工場での 調査 
▼8/22 

８段 段 ター 点検作業（外観検査、非破壊検査等） 
▼7/

15 

造記録等 査 
▼8/24 

破損物品回収作業 

▼6/19 ビン最終段羽根車の外 部を点検（結果：良好） 

室内部の  ▼6/27  
開放作業 り上げ等） 

6/25▼ ▼6/27 

▼7/12 

１２段 タービン点検作業（各部点検） 

9▼ ▼6/

▼8/19 

８段～１１段 タービン点検作業（非破壊検査） 
▼7/29 

▼6 ビン最終段 車の外側一部を （結果：良好） 

9▼ 

室内部の換気 
6/25▼ ▼6

開 業（車 吊り上 ） 
▼6  13

１２ ター 点検作 部点 ） 
▼8/5 

８段～１１段 タービン点検作業（非破壊検査） 

１段～７段 タービン点検作業（非破壊検査） 
▼8/30 
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